

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dne 27.6.2022

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou společnosti

Zhotovitel:

Zhotovitel:

PROLUMAD Stav s.r.o.

Školská 689/20

110 00 Praha 1

IČO: 09730681

DIČ: CZ09730681

Při provádění akce

**„Oprava kanceláří v 1.NP budova č. 2“
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH	1 983 243,78 Kč
DPH 21%	416 481,19 Kč
Cena vč. DPH	2 399 724,97 Kč

Dle Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH	387 910,32 Kč
DPH 21%	81 461,17 Kč
Nabídková cena vč. DPH	469 371,49 Kč

Dle SOD a Dodatku č. 1:

Nabídková cena bez DPH 2 371 154,10 Kč

DPH 21% 497 942,36 Kč

Nabídková cena vč. DPH 2 869 096,46 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 5.9.2022

.....
Ing. Marie Procházková,
jednatelka společnosti

.....
Jiří Horváth

Příloha: Rozpočet dodatku