

# Vyúčtování díla k 30.5.2022 dle čl. 18.6.1 OP/DUSP+PDPS/5/20

Zakázka:

Název zakázky:

Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou

| Rozpis ceny díla |                                                                                                                                                                                                                         | SoD po Dodatku 4 |          |    |             | Plnění dílčích etap v Kč |    |    |    |    |    |    |    |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----|-------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| Pol.             | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ               | Množství | JC | Cena celkem | 1.                       | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | celkem           |
| 1.               | <b>ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:</b>                                                                                                                                                                       |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 1                | Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP                                                                                                                                              | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 2                | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 3                | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 4                | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H                                                                                                                | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 5                | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti                                                      | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 6                | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                   | ks               |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 7                | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                               | ks               |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 2.               | <b>DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:</b>                                                                                                                                                                      |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 1                | Zajištění mapových podkladů                                                                                                                                                                                             | km               |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 2                | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                        | km               |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 3                | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě                                                                                                                                                      | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 4                | Koordinátor BOZP v přípravě                                                                                                                                                                                             | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 5                | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP                                                                                                 | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 6                | Propagace                                                                                                                                                                                                               | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 3.               | <b>CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU</b>                                                                                                                                                                                  |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
| 21               | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek                                                                                                         | hod              |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    |                  |
|                  | <b>Celkem (všechny ceny bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                    |                  |          |    |             |                          |    |    |    |    |    |    |    | <b>2 668 060</b> |

| DE | Specifikace položky                                                                                                                                                                             | Cena položky dle SoD | Vyúčtováno          | Podmínky dokončení DE                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Návrh Technického řešení DUSP k připomínkovému řízení                                                                                                                                           |                      |                     | Předávací protokol                                                       |
| 2. | Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části                                                                                                                            |                      |                     | Předávací protokol                                                       |
| 3. | Podání žádosti o stavební povolení                                                                                                                                                              |                      |                     | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 4. | Nabytí právní moci stavebního povolení                                                                                                                                                          |                      |                     | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu |
| 5. | Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení                                                                                                                                                      |                      |                     | Předávací protokol                                                       |
| 6. | Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části                                                                                                                            |                      |                     |                                                                          |
| 7. | Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby                                                |                      |                     |                                                                          |
| 8. | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců. |                      |                     |                                                                          |
|    | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 199 600,00</b>  | <b>2 668 060,00</b> |                                                                          |