

Dodatek č. 1
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 2022/12/0335

**„Rekonstrukce střešního pláště budov ZŠ gen. Zdeňka Škarvady,
Porubská 831/10 v Ostravě-Porubě“**

I.
Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

zastoupen Ing. Lucíí Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou MOb Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hudec, odbor investiční,

tel. č.: 777 529 779, e-mail: jhudec@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00, Ostrava-Poruba

IČO: 476 84 577

DIČ: CZ6703200867

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava-Poruba

číslo účtu: 19-8156310247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 2022/12/0335 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 22. 8. 2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střešních plášťů budov ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831/10 v Ostravě-Porubě (dále jen „Smlouva“).

Čl. 1
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy o méněpráce:
 - a) navrhovanými stavebními úpravami nevzniká legislativní požadavek na zpracování nového průkazu energetické náročnosti budovy – méněpráce činí 30 000 Kč bez DPH,
 - b) s ohledem na navrhované řešení není nutno vypracování statického výpočtu krovu tělocvičny – méněpráce činí 13 000 Kč bez DPH.Celková výše méněprací činí 43 000 Kč bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dochází k úpravě předmětu plnění dle čl. III . odst. 2. Smlouvy a v souvislosti s tím dochází i ke změně ceny díla, kdy nová cena díla je ve výši celkem **156 000 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto padesát šest tisíc korun českých).

Cena díla po započtení méněprací dodatku č. 1: 156 000 Kč bez DPH

Čl. 2
Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv po časově neomezenou dobu.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

4. Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:
Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření tohoto dodatku je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č. 1, jejichž znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č. 1220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č. 1479/RMOb1822/36.

V Ostravě-Porubě dne

V Ostravě-Porubě dne

Za objednatele:

Zhotovitel:

Ing. Roman Gajdušek
Digitálně podepsal
Ing. Roman Gajdušek
Datum: 2022.11.21
07:50:27 +01'00'

Ing. Pavel Krátký
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Krátký
Datum: 2022.11.18
14:07:49 +01'00'

.....
Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního

.....
Ing. Pavel Krátký