

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2022

### Oprava omítky na budově gymnázia

#### I. Smluvní strany

**1. Objednavatel:** Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov,  
příspěvková organizace  
se sídlem: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov  
zastoupený: RNDr. Václav Klement, ředitel  
IČ: 00229270

**2. Zhotovitel:** VYSTAV spol. s r. o.  
se sídlem: [redacted]  
zastoupený: Ivanou Vaněčkovou, Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti  
IČ: 45475229

#### II. Obsah dodatku

Po dohodě obou zúčastněných stran byl vytvořen Dodatek ke smlouvě o dílo k původní smlouvě o dílo „Oprava omítky na budově gymnázia“ ze dne 20. 5. 2022. Dodatkem se upravuje článek **V. Cena a platební podmínky takto:**

Dohodnutá cena díla je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky Zhotovitele a činí 316 536,- Kč včetně DPH 21%. **Cena díla se navyšuje o objednavatelem požadované stavební úpravy, které nebyly v původní SOD zohledněny. Vícepráce byly zhotovitelem oceněny na částku 13 464 Kč. Celková cena prací je 330 000 Kč včetně DPH.**

Ve Vyškově dne 21. 8. 2022



tel. 517 307 010, info@vykovy.cz

Za Objednavatele:

RNDr. Václav Klement

Ve Vyškově dne 21. 8. 2022



Za Zhotovitele:

Ivana Vaněčková  
Pavel Svoboda