

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO



k provedení díla

„Výstavba popelnicových stání v Dolním Pelhřimově, Starém Hrozňatově a oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: 

a

2. zhotovitelem: Příprava a realizace staveb Cheb s r.o.
se sídlem: Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb
IČO: 04332687
DIČ: CZ04332687
Bankovní spojení: 
zastoupená: 

Preambule

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, ze kterých vyplynuly změny, které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Nejedná se o změny, které by měly časový dopad na konečný termín dokončení stavby. Zhotovitel vyvíjí maximální pracovní úsilí, aby práce byly dokončeny v časovém harmonogramu daným smlouvou o dílo.

Změnové listy se týkají sanací podloží pod konstrukční vrstvou a základovými pásy pro velké podmáčení staveniště na popelnicovém stání v Starém Hrozňatově, které projektant nemohl předpokládat, neboť se neprováděl geologický průzkum. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo.

Původní text odst. 1 článku IV. Cena, ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	Vyčíslení DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Výstavba popelnicového stání v Dolním Pelhřimově	286.281,24	60.119,06	346.400,30
Výstavba popelnicového stání v Starém Hrozňatově	414.591,24	87.064,16	501.655,40
Oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu	268.695,42	56.426,04	325.121,46
Cena celkem	969.567,90	203.609,26	1.173.177,16

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení prací, včetně všech přírážek, ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	Vyčíslení DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Výstavba popelnicového stání v Dolním Pelhřimově	286.281,24	60.119,06	346.400,30
Výstavba popelnicového stání v Starém Hrozňatově	456.034,03	95.767,14	551.801,17
Oprava popelnicového stání v Písečné ulici v Chebu	268.695,42	56.426,04	325.121,46
Cena celkem	1.011.010,69	212.312,24	1.223.322,93

Cena za provedení prací dle článku IV. odst. 1. Smlouvy bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

za objednatele