

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 22 640081363

uzavřené na základě akceptace objednávky č. 22_640081363

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zastoupena: [redacted], náměstkem ředitele pro provoz infrastruktury

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: DEUTZ CS s.r.o.
Sídlo: Brněnská 1066, 664 42, Modřice
IČO: 25310259
DIČ: CZ25310259
Zastoupená: [redacted]

jako „Dodavatel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání smlouvy č. 22_640081363 s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpoždění demontáže starého motoru, která je podmínkou pro dodání nového motoru výměnným způsobem.

II. ZMĚNY DÍLČÍ SMLOUVY

1. Termín dodání se mění a nově zní 10. 02. 2023.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu.

3. Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové, dne: 16.12.2022

V Praze, dne: 15.12.22

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

....

I [redacted]
Správa železnic, státní organizace
náměstek pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Hradec Králové

[redacted]
DEUTZ CS s.r.o.
Vedoucí pobočky Praha