

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 22KDS00342




Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.





I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Jan Toms, Ing. Lukáš Michvot
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**
sídlo : Na armádě 364, 270 62, Rynholec
právní forma : Spol. s r.o.
IČ : 49825020
DIČ : CZ49825020
zápis v OR : U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892
jednající : Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti
ve věcech smluvních : Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
ve věcech technických : Ing. Ivan Šretter
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 22KDS00342 je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	8 042 164,94 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 688 854,64 Kč
Cena včetně DPH:	9 731 019,58 Kč

[slovy: devět milionů sedm set třicet jedna tisíc devatenáct korun českých padesát osm haléřů]

Vícepráce

Cena bez DPH:	1 075 202,77 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	225 792,58 Kč
Cena včetně DPH:	1 300 995,35 Kč

[slovy: jeden milion tři sta tisíc devět set devadesát pět korun českých třicet pět haléřů]

Méněpráce

Cena bez DPH:	774 777,68 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	162 703,31 Kč
Cena včetně DPH:	937 480,99 Kč

[slovy: devět set třicet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých devadesát devět haléřů]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

Cena bez DPH:	8 342 590,03 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 751 943,91 Kč
Cena včetně DPH:	10 094 533,94 Kč

[slovy: devět milionů devět set padesát dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých sedmdesát dva haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 94/22 /RM3 ze dne 28. 11. 2022
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis více a méně prací

V Novém Boru, dne 12.12.2022

V Rynholci, dne 06. 12. 2022

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček
jednatelé společnosti