



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 069/2021/IS/083 „Doplnění obnovy radiokomunikací“ uzavřené dne 13.8.2021
(dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.

se sídlem: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Pavlem Šalandou, jednatelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 62906127

DIČ: CZ62906127

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 34376

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále rovněž jako „**smluvní strany**“) (

2. Preambule

2.1 Jelikož objednatel požaduje doplnění díla o monitoring klimatizace v lokalitě Buková hora, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na tomto dodatku ke smlouvě.

3. Předmět dodatku

3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 3.1 smlouvy.

Rekapitulace dodatečných prací - Buková Hora

