

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „**Hořice - ulice Šalounova II, vegetační úpravy**“ 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: AGROPARK servis s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Kosičky 52, 503 65
Zastoupený / jednající: Jaromírem Švecem
IČ: 04709721
DIČ: CZ04709721
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-176361020710100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících nutných úpravách rozsahu díla a smlouvy o dílo:

I. Předmět plnění

rozsah realizovaných prací se upravuje dle tabulky v čl. 4 – dodatku, kdy některé položky se nerealizují a jiné se mění a realizují nové.
Ostatní položky původního smluvního rozpočtu se nemění.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy a dodatku č. 1, provede dodávky a služby s názvem: „**Hořice - ulice Šalounova II, vegetační úpravy**“ tvořící předmět smlouvy a dodatek č.1 ke smlouvě. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy

Původní cena dle smlouvy bez DPH	1.669.890,18 Kč
Vícepráce, méněpráce	- 24.220,00 Kč
Nová cena bez DPH	1.645.670,18 Kč
DPH 21%	345.590,74 Kč
Cena s DPH	1.991.260,91 Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

V Hořicích

dne 25.11.2022 V Kosičkách

dne 25.11.22

za objednatele



Ing. Arch. Martin Pour



za zhotovitele



Jaromír Švec



