

D o d a t e k č. 1
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hostinné
evidenční č. 438/2021
agendové č. 18/2021

Poskytovatel: **město Hostinné**
sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupené: Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
IČO: 00277908
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Vrchlabí
č. účtu: 1303699319/0800
na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)

a

příjemce: **Obec Mostek**
sídlo: Mostek 34, 544 75 Mostek
zastoupená: Ing. Dagmar Včelákovou, starostkou obce
IČO: 00278157
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
na straně druhé (dále jen „příjemce“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 438/2021, ag. č. 18/2021, o prodloužení doby čerpání dotace na akci „Labská cyklostezka č. 2 Les Království – Debrné“ (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2022 smlouvu, a to na základě usnesení Rady města Hostinné č. 1216/79/RM/2021 ze dne 09.11.2021.
2. Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace akce „Labská cyklostezka č. 2 Les Království – Debrné“. Doba, v níž má být dosaženo účelu stanoveného v článku II. odst. 2 a odst. 3, t. j. doba ve které musejí být provedeny všechny činnosti spojené s realizací předmětného projektu, se stanovuje od **01.01.2022 do 30.11.2023**.
3. Příjemce dotace je povinen zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování dotace a předložit oboje poskytovateli nejpozději do **31.01.2024**.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek může být změněn pouze na základě dohody obou smluvních stran písemně na základě vzájemného odsouhlasení dodatku a po projednání v Radě města Hostinné.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden je určen pro příjemce a dva pro poskytovatele.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
5. Příjemce bere na vědomí, že textová část tohoto dodatku spolu se smlouvou specifikovanou v čl. I tohoto dodatku bude zveřejněna po dobu minimálně 3 let na elektronické úřední desce přístupné na <http://hostinne.info/uredni-deska/2/p1=11897>.
6. O prodloužení doby realizace a uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hostinné na své 3. schůzi konané dne 19.12.2022 usnesením č. 67/3/RM/2022.

V Hostinném 10.01.2023

V Mostku 02.01.2023

za poskytovatele
Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

za příjemce
Ing. Dagmar Včeláková v. r.
starostka obce