

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1

na stavbu

**ZŠ OSTROV REKONSTRUKCE OKEN, ZATEPLENÍ A FASÁDA OBJEKTU VČETNĚ REKONSTRUKCE TERASY**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **Základní škola Ostrov, příspěvková organizace**

se sídlem: Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov  
IČ: 70839000  
DIČ: ---  
bankovní spojení:  
zastoupené:  
jednající ve věcech smluvních  
a technických:  
telefon  
e-mail

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „Příkazce“)*

a

### **Ing. Roman Havlan**

se sídlem: Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV  
IČ 722 56 583  
DIČ  
bankovní spojení  
jednající ve věcech smluvních  
a technických  
telefon  
e-mail

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Příkazník“)*

Dotatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran mění ustanovení příkazní smlouvy následovně:

## VII. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Příkazník je povinen vykonávat činnost dle předmětu smlouvy:

Fyzické zahájení prací	–	7/2022
Dokončení projektu	–	1.5.2023

**VIII.**  
**ODMĚNA PŘÍKAZNÍKE, CENA**

1. Odměna příkazníka (smluvní cena) dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky příkazníka a činí:

Nabídková cena za období 07/2022 - 11/2022	249 000 Kč
Nabídková cena za období 12/2022 - do 1.5.2023	249 000 Kč
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>	<b>498 000 Kč</b>
DPH 21%	104 580 Kč
<b>Nabídková cena celkem</b>	<b>602 580 Kč</b>

DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění

Ostatní nedotčená ustanovení Příkazní smlouvy se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 Příkazní smlouvu.  
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

V Ostrově dne 2.1.2023

Za příkazce:

Za příkazníka:

---

**Mgr. Pavlína Zapletalová**  
ředitel školy

---

**Ing. Roman Havlan**