



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001080

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-320

Číslo dodatku Objednatele: 08DPT-000767

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

Technická pomoc v projektové přípravě - posouzení projektových dokumentací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], pověřeným řízením Správy
Chomutov

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

I [REDACTED], pověřen řízením Správy Chomutov

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí oddělení přípravy
staveb

e-mail, tel:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], investiční referent

e-mail, tel:

[REDACTED], [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

KB a.s., Praha 4, č. ú.: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], ředitel ateliéru PH I
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001080 ze dne 29.10.2020.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

Změna článku č. III. Doba plnění Smlouvy o poskytování služeb

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy Objednateli k zahájení plnění.

se nahrazuje novým zněním:

1. Od zaslání Výzvy k zahájení služeb do vyčerpání finančního limitu.
 2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby – dílčí plnění Objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení dílčího plnění.
3. Dále se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

Změna článku č. IV. Cena, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb

Původní znění:

Cena bez DPH:	681 590,- Kč
DPH:	143 134,- Kč
Cena včetně DPH:	824 724,- Kč

se nahrazuje novým zněním:

Cena bez DPH:	885 430,00 Kč
DPH:	185 940,30 Kč
Cena včetně DPH:	1 071 370,30 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 203 840,00 Kč bez DPH

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb Smlouvy o poskytování služeb se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 – Rozpis ceny služeb – aktualizace tohoto Dodatku č. 1.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení počtu jednotek (hodin) pro zajištění činností nezbytných pro investiční přípravu staveb.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-001080, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb – aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

██████████

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2023.01.25
15:04:15 +01'00'

Technická pomoc v projektové přípravě - posouzení projektových dokumentací

Příloha č. 1 dodatku - Rozpis ceny služeb - aktualizace

činnost	počet jednotek (h)	hod. sazba	celkem bez DPH	Dodatek č. 1 počet jednotek (h)	hod. sazba	Cena vč. Dodatku č. 1 celkem bez DPH
Seznámení s dokumentacemi						
Posouzení všech stupňů projektových dokumentací s ohledem na aktuální, základní technické předpisy (mj. ČSN, TP, TKP, TKP-D, PPK, výkresy opakovaných řešení atd.), směrnice a předpisy MD v platném znění (mj. Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací) a vnitřní normativní akty ŘSD ČR.	1070	637	681 590	1390	637	885 430
celkem bez DPH			681 590			885 430,00
DPH			143 134			185 940,30
celkem s DPH			824 724			1 071 370,30

TP, TKP, TKP-D jsou dostupné na www.pjpk.cz

PPK jsou dostupné na www.rsd.cz

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 27.01.2023 11:42:04 +01:00