

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1**č. objednatele:****č. zhotovitele:**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce střediska Žatec - šatny a sociální zařízení**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Viene Invest, s.r.o.
Sídlo: Dvořeckého 628/8 , 169 00 Praha 6- Břevnov
Jejmž jménem jedná: Michal Chovanský, jednatel
IČ: 02211734
DIČ: CZ02211734
Bank. spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna celkové ceny díly stavby „**Rekonstrukce střediska Žatec - šatny a sociální zařízení**“.
-

2. Původní cena smlouvy o dílo bez DPH: **4 329 650,93 Kč**

se navyšuje, dle změnového listu č.1 na cenu bez DPH: **4 602 169,27 Kč** (slovy: čtyři miliony šest set dva tisíce sto šedesát devět Kč a dvacet sedm haléřů)

III. Závěrečná ujednání

2. Tento dodatek smlouvy o dílo je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V [Praze dne]

.....
[Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Michal Chovanský
jednatel]
