

3. ZŠ Jičín, Poděbradova 18 – Stavební úpravy školní kuchyně

Popis	2023					
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
Předání staveniště						
Demontáže stávajícího zařízení						
Demolice a bourání						
Stavební práce						
ZTI, ÚT, Plyn						
Elektro						
Obklady a dlažby						
SDK a podhledy						
Podlahy, dveře, malby						
VZT						
D+M Gastro						
Předání díla						