

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo č. 7/2023/OR "Opravy sociálního zařízení v DPS Medkova v Mohelnici - 2023"**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.****Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038  
(dále jen „objednatel“)  
a

**Zhotovitel:** SZA - STAV s r.o.  
Se sídlem: Sadová 1243/16, Mohelnice 789 85  
Zastoupen: Jan Smékal, jednatel  
IČ: 26854791  
DIČ: CZ 26854791  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

**2.****Předmět dodatku**

1. Dne 24.1.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Opravy sociálního zařízení v DPS Medkova v Mohelnici - 2023**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody smluvních stran o rozšíření předmětu díla o změnu dispozice 3 opravovaných sociálních zařízení.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

<b>Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně):</b>	<b>518 400,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>104 550,00 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>622 950,00 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>93 442,50 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>716.392,50 Kč</b>

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné řádnému a včasnému zhotovení díla.

**3.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne ..... usnesením č. 239/7/07/2023 8.2.2023
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

29 -03- 2023

V Mohelnici dne .....




za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta města




29 -03- 2023

V Mohelnici dne .....



za zhotovitele  
Jan Smékal, jednatel



ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Méněpráce	Vícepráce	Index ceny	Celková cena
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>							164 450,00
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>164 450,00</b>
17	K	HSV	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn	soubor	1,000	7 550,00	-1 350,00	1 000,00	1,000	7 200,00
1	K	HSV	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou	soubor	1,000	5 900,00			1,000	5 900,00
2	K	HSV	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	soubor	2,000	3 050,00		2 300,00	1,000	8 400,00
3	K	HSV	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné	soubor	1,000	6 300,00		2 550,00	1,000	8 850,00
4	K	HSV	R001	Dodávka + montáž keramického obkladu koupelna	m2	17,000	1 150,00	-1 500,00		1,000	18 050,00
5	K	HSV	R002	Dodávka + montáž keramického obkladu WC	m2	10,000	1 150,00	-1 500,00		1,000	10 000,00
6	K	HSV	R003	Dodávka + montáž keramický obklad kuchyň	m2	3,000	1 150,00			1,000	3 450,00
7	K	HSV	R004	Dodávka + montáž dlažba keramická	m2	6,000	1 150,00			1,000	6 900,00
8	K	HSV	R005	Odvoz vybourané suti	soubor	1,000	1 500,00		1 000,00	1,000	2 500,00
9	K	HSV	R006	Skádkovné - sut' + komunální odpad	soubor	1,000	1 600,00		3 750,00	1,000	5 350,00
10	K	HSV	R007	Vodařské a instalatérské práce	soubor	1,000	4 000,00		4 500,00	1,000	8 500,00
11	K	HSV	R008	Dodávka+ montáž sprchové baterie	ks	1,000	1 500,00			1,000	1 500,00
12	K	HSV	R009	Dodávka+ montáž umyvadlové baterie	ks	2,000	1 050,00			1,000	2 100,00
13	K	HSV	R010	Dodávka+ montáž umyvadlo	soubor	1,000	1 300,00			1,000	1 300,00
14	K	HSV	R012	Dodávka+ montáž GEBERIT WC	soubor	1,000	11 800,00			1,000	11 800,00
15	K	HSV	R014	Elektropráce + materiál včetně revizí (bez svítidel)	soubor	1,000	17 950,00		4 300,00	1,000	22 250,00
18	K	HSV	R015	Stěrkové lepidlo + perlínka	soubor	1,000	7 750,00	-850,00	1 100,00	1,000	8 000,00
19	K	HSV	R016	Zapravení drážek po řemeslech - hrubování	soubor	1,000	4 500,00		2 250,00	1,000	6 750,00
20	K	HSV	R017	Výmalba+ penetrace +přípravné práce včetně úklidu a zakrytí (pouze po zednickém zapravení)	soubor	1,000	4 250,00		1 250,00	1,000	5 500,00
21	K	HSV	R18	Posuvný držák sprchy	ks	1,000	550,00			1,000	550,00
22	K	HSV	R19	Revizní plast. dvířka šachty 60x60cm	ks	1,000	550,00			1,000	550,00
23	K	HSV	R20	Dodávka + montáž silikonu + akryl	ks	1,000	1 100,00			1,000	1 100,00
24	K	HSV	R21	Beton pro sprchový kout	ks	1,000	1 900,00		750,00	1,000	2 650,00
25	K	HSV	R22	Vybourání stávajících zárubní	soubor	1,000			1 980,00	1,000	1 980,00
26	K	HSV	R23	Osazení nové zárubně	ks	1,000			2 550,00	1,000	2 550,00
27	K	HSV	R24	Zazdění otvoru dveří	ks	1,000			3 850,00	1,000	3 850,00
28	K	HSV	R25	Nové dveře plně bílé + kování včetně montáže	soubor	1,000			3 570,00	1,000	3 570,00
29	K	HSV	R26	Betonáž podlahy + přípravné práce	soubor	1,000			3 350,00	1,000	3 350,00