



BAU-projekt spol. s.r.o.
Hojanovice 47
Humpolec 396 01

architektonická
a inženýrská
kancelář

V Hojanovicích dne 15.3.2023

Věc: časový harmonogram prací– Projektová dokumentace –Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina

Zahájení prací je možné od 25.4.2023

2.1 Dokumentace UR+ SP a PD RDS – Termíny plnění

- | | |
|---|----------------------------|
| a) PD UR + SP – společné povolení k projednání do | <u>15. 6. 2023</u> |
| b) Projednání PD UR+SP do | <u>15. 8. 2023</u> |
| c) <u>PD k Realizaci stavby do</u> | <u>31. 10. 2023</u> |

1. Projektové podklady:

a) Požadavky investora

2. Finanční podmínky:

Rozpočet projektu

- DUR+DSP 88 000,-Kč bez DPH 21%; DPH 18 480,-Kč cena s DPH 106 480,- Kč
- DPS 30 000,-Kč bez DPH 21%; DPH 6 300,-Kč cena s DPH 36 300,- Kč

Celkem 142 780,- Kč včetně DPH

a) Splatnost faktury 30 dní po předání plnění

Práce na projektové dokumentaci budou započaty po podpisu smlouvy o dílo či doručením objednávky.

IČO : 45539103 DIČ : CZ 45539103

Obchodní rejstřík : Krajský soud v Českých Budějovicích.