

54-14

DODATEK č. 09
K rámcové smlouvě č. 645 300 013/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 20.06.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností STRABAG Rail a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

Oprava vad na výhybkách č. 14, 16, 20, 26 navařením v žst. Praha Vršovice

2.) Čas plnění se sjednal na dobu

od 3.9.2016

do 29.9.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

79.709 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.


III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 11.10.2016

V Ústí nad Labem dne: 11.10.2016

za objednatele:




Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel

Oblasťní ředitelství Praha

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblasťní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 110 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(003)

za zhotovitele:



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem



Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

STRABAG
STARABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/20, Střekov
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ25429949