



Čj. MO 58132/2023-1241

Výtisk č.
Počet stran: 2
Přílohy: 1/2

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

čl. I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „objednatel“)

a

BKX a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2469

Sídlo: Železniční 512/7, 779 00 Olomouc
IČO: 25321188
DIČ: CZ25321188

Datová schránka: ru5c6br
Adresa pro doručování korespondence: Železniční 512/7, 779 00 Olomouc
(dále jen „zhotovitel“) **na straně druhé,**

uzavírají na základě článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo ze dne 17.2.2023 (dále jen „**smlouva**“) a za podmínek níže stanovených tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“).

čl. II.
Účel dodatku

2.1. Účelem smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy na základě závad zjištěných při zkoušce prováděné zhotovitelem po opravě vozidla a nabídce zhotovitele ze dne 13. 04. 2023.

čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmětem smlouvy uvedený v článku III. odst. 3.1 smlouvy se rozšiřuje o:

- **„Demontáž, repase, seřízení a montáž 3 kusů řízených zpětných ventilů“.**

3.2. Cena za dílo bez DPH uvedená v článku IV., odst. 4.1 a 4.2 smlouvy se zvyšuje o 60.000,-Kč a v této souvislosti se též upravuje výše DPH. Na základě výše uvedeného článku IV. odst. 4.1 a 4.2 nově zní takto:

„4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: 410 141,60 Kč včetně DPH (slovy: čtyřistadesettisícstočtyřicetjedna 60/100 korun českých).

4.2. Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 338 960,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 71 181,60 Kč.“

3.3. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o nový řádek 15, který zní:

„15. Demontáž, repase, seřízení a montáž 3 kusů řízených zpětných ventilů.

Současně se, na základě výše uvedeného, upravuje závěrečný řádek Přílohy č. 1 nazvaný Cena celkem.

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

čl. IV.
Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a uložen na portále elektronického tržiště Národní elektronický nástroj (NEN).

4.2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci objednatele.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.

4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

V Olomouci dne

Podpis a razítko objednatele

Datum: 2023.05.04
10:03:01 +02'00'

Podpis a razítko zhotovitele

Datum: 2023.05.04
08:47:52 +02'00'

Specifikace požadované služby - závazná cenová nabídka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava vozidla Tatra T-815 8X8 AV-15, VPZ 403-46-16, VIN: TNU85VP13LK099586.

Opravu provést v rozsahu:

p.č. úkonu	rozsah opravy nastavby	délka úkonu v hod.	práce,- /hod v Kč	materiál v Kč	cena za jednotku bez DPH v Kč	částka 21% DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
1	Demontáž, oprava a montáž hydraulického válce vysouvání teleskopu, kompletní přetěsnění	50	39 500,00	4 000,00	43 500,00	9 135,00	52 635,00
2	Demontáž, oprava a montáž převáděcích čepů teleskopu, kompletní přetěsnění	10	7 900,00	3 000,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00
3	Demontáž, oprava a montáž 2 ks hydraulických válců zdvihu teleskopických ramen kompletní přetěsnění	40	31 600,00	8 000,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00
4	Demontáž, oprava a montáž převáděcích čepů válců zdvihu, kompletní přetěsnění	10	7 900,00	3 000,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00
5	Oprava brzdy otoče, seřízení, nastavení	8	6 320,00	5 000,00	11 320,00	2 377,20	13 697,20
6	Převodová skříň otoče a navijáku nelze radit neutrál a II. stupeň	50	39 500,00	8 000,00	47 500,00	9 975,00	57 475,00
7	Oprava brzdy lanového bubnu, seřízení, nastavení	8	6 320,00	5 000,00	11 320,00	2 377,20	13 697,20
8	Nefunkční signalizace krajních poloh teleskopu	10	7 900,00	3 000,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00
9	Nefunkční signalizace koncového vypínání	10	7 900,00	2 000,00	9 900,00	2 079,00	11 979,00
10	Výměna zteřelých a poškozených hydraulických hadic za nové	14	11 060,00	15 000,00	26 060,00	5 472,60	31 532,60

11	Výměna hydraulického oleje za nový OHHM 46	16	12 640,00	27 500,00	40 140,00	8 429,40	48 569,40
12	Výměna hydraulických filtrů	1	790,00	1 800,00	2 590,00	543,90	3 133,90
13	Oprava stahování okna spolujezdce	3	2 370,00	2 500,00	4 870,00	1 022,70	5 892,70
14	Oprava topení v kabině řidiče	4	3 160,00	6 300,00	9 460,00	1 986,60	11 446,60
15	Demontáž, repase, seřízení a montáž 3 kusů řízených zpětných ventilů	15	0,00	60 000,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Cena celkem					338 960,00	71 181,60	410 141,60

(Cenová nabídka je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti NEN).