

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 1002/23

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené s projektovou dokumentací energetickým a klimatickým koordinátorem panem Tomášem Kettnerem
(„Objednatel“)

a

Anylopex plus s.r.o.

sídlo: Na Struze 227/1, 11000 Praha 10

IČ: 24826651

zastoupené: Ing. Karel Šafařík

kontaktní osoba: Ing. Karel Šafařík (tel.: +420 731 272 638, email: karel.safarik@agenergy.cz)

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 1002/23 ze dne 3.2.2023 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Termín plnění na vypracování projektové dokumentace

a) Termín zahájení plnění: 30.1.2023

b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS nejpozději do: 31.3.2023,
Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení nejpozději do: 31.5.2023

se ruší a nahrazuje textem:

2.1 Termín plnění na vypracování projektové dokumentace

a) Termín zahájení plnění: 30.1.2023

b) Předaná projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS nejpozději do: 31.5.2023,
Inženýrská činnost a podání úplné žádosti o sloučené územní řízení a stavební povolení nejpozději do: 31.5.2023

3. CENA a platební podmínky

3.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany

dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Průzkum na místě: 11.000 Kč
- b) Dokumentace ve stupni DSP: 103.000 Kč
- c) Dokumentace ve stupni DPS: 127.000 Kč
- d) Inženýrská činnost: 15 000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 256.000 Kč, plátce DPH.

se ruší a nahrazuje textem:

3.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany

dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

- a) Průzkum na místě: 11.000 Kč
- b) Dokumentace ve stupni DSP: 103.000 Kč
- c) Dokumentace ve stupni DPS: 127.000 Kč
- d) Inženýrská činnost: 15 000 Kč
- e) úprava dokumentace – část vytápění (rozdělení na 2 kotle), úprava navazujících profesí napojení kotlů, doplnění projektu MaR (měření a regulace), koordinace a kompletace: 25 000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 281.000 Kč, plátce DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.