

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**u z a v ř e n é d n e 2 1 . 2 . 2 0 1 7**

*uzavřena podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

**OBJEDNATEL:**

Zapsaný:

Jehož jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel., fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 091, 973 204 092

[sekretariat@as-po.cz](mailto:sekretariat@as-po.cz)

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: 30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, ředitel, tel.: 973 204 091,

Fax: 973 204 092

Ing. Roman Pšcolka, investiční referent Praha

tel.: 602 106 091, mail: [roman.pscolka@as-po.cz](mailto:roman.pscolka@as-po.cz)

**ZHOTOVITEL:**

Zapsaný:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel., fax:

E-mail:

**AVE-servis, spol. s.r.o.**

u Krajského soudu v Českých Budějovicích C/4175

Miroslav Doležel - jednatel, Leo Lappy - jednatel

Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice

60875585

CZ60875585

p. Doležel – 603 503 848

[info@ave-servis.cz](mailto:info@ave-servis.cz), [chromulakova@ave-servis.cz](mailto:chromulakova@ave-servis.cz)

Bankovní spojení:

2109265474/2700 UniCredit Bank

ID datové schránky:

---

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Doležel, Leo Lappy

- jednat ve věcech technických:

Miroslav Doležel, Leo Lappy

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XIII. (Závěrečná ustanovení) odst. 13.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Komorní Hrádek – domek nad ČOV – stavební opravy“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 21. 2. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díle bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	994 651,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	163 657,14 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	1 158 308,63 Kč

slovy: „jedenmilionstopadesátosmtisíctřistaosmkorunčeských, šedesáttři haléřů.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o: příloha č. 3 – Změnové listy vč. rozpočtu , změn  
a fotodokumentace č. 1-6 (63 listů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 29 -05- 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO:60460580

V Českých Budějovicích dne: 29 -05- 2017

AVE – servis, spol. s r.o.  
Leo Lappy  
jednatel

**AVE-servis**  
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE  
AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585  
Tel.: 385 310 053, OR KS ČB C/4175 (4)  
E-mail: info@ave-servis.cz