

Stavba :	2023/037 Úprava parkování na MK ul.Holečkova - Strakonice	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Úprava parkování na MK ul.Holečkova - Strakonice	Úprava parkování na MK ul.Holečkova -	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	119 649	0	0	0	0
5 Komunikace	244 897	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	203 869	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 479	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 040	0	0	0	0
99 Přesun hmot	16 660	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	42 179	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 923	0
CELKEM OBJEKT	628 594	0	0	44 103	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravně inženýrské opatření	13 328		0	13 328
Vytýčení inženýrských sítí	13 328		0	13 328
Geodetické zaměření stavby	19 992		0	19 992
Dokumentace skutečného provedení stavby	19 992		0	19 992
Zařízení staveniště	6 664		0	6 664
CELKEM VRN				73 304