



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE č. 02PT-007572

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 155 0005

Název veřejné zakázky: **D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90
Humpolec – Vypořádání stavby po dokončení**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SAGASTA s.r.o.
Adresa: Novodvorská 1010/14, Lhotka,
142 00 Praha
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
Kontaktní osoba:
e-mail:

Objednatel a Dodavatel uzavřely dne 28. 4. 2023 Objednávku na poskytování služeb na realizaci zakázky „D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec – Vypořádání stavby po dokončení“, (dále jen „Objednávka“).

Poskytované služby jsou bezprostředně navázané na formální vypořádání související stavby. Jelikož se z nepředvídatelných důvodů, které Objednatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat, navýšil v rámci dokončení stavby rozsah změn během výstavby a nejsou dořešeny všechny doklady ke kolaudaci stavby, dohodly se Smluvní strany na finančním navýšení rozsahu poskytovaných služeb, a to uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce 2PT-007572. Z důvodu přehlednosti je přílohou č. 1 Dodatku aktualizovaný „Soupis ceny služeb“

Cena v Objednávce bez DPH:	231 250.00 Kč
Cena dodatku č. 1:	69 375.00 Kč
Celková cena Objednávky vč. Dodatku č. 1:	300 625.00 Kč
DPH:	63 131.25 Kč
Cena včetně DPH:	363 756.25 Kč

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací se specifikací služeb

V Praze dne:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
31.07.2023 15:02:45

Za Objednatele:

vedoucí oddělení D1

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.01
09:28:03 +02'00'

Za Dodavatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1

Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny

D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec:

Vypořádání stavby po dokončení

Popis činnosti	Počet MJ hod.	Počet MJ dle dodatku č. 1 hod.	JC v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Koordinace činností účastníků výstavby s ostatními účastníky při vypořádání stavby Zajištění vydání dokladů ke kolaudaci a dalších v rámci zajišťovaných úkolů v projektovém týmu Kontrola poskytování plnění v rámci uzavřených smluvních vztahů v rámci dokončování stavby Provádění pravidelné i namátkové kontroly postupu kroků pro vypořádání stavby pro následné převzetí majetkových správcem Dodržování uložených úkolů ve věcném a časovém vyjádření Zpracování další podpůrné agendy pro kolaudaci a úplné dokončení stavby Spolupráce při procesu změn během výstavby				300 625.00 Kč
Cena celkem bez DPH				300 625.00 Kč
DPH 21%				63 131.25 Kč
Cena celkem s DPH				363 756.25 Kč