

**„Odstranění závad dle požadavků HS“
MŠ Štěpničná 1, čp. 1964, 182 00 Praha 8 - Libeň“**





Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. D 25/2023

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)





Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 366/44, 186 00 Praha 8 – Karlín
Doručovací adresa: Sokolovská 366/44, 186 00 Praha 8 – Karlín
Zastoupen:
a) ve věcech smluvních: Ivana Chrprová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: 
IČO: 24787159
DIČ: CZ24787159
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

**Čl. II.
ZMĚNA CENY**

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl..3., odst.3.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	479.912,07 Kč
Vícepráce	15.356,88 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	495.268,95 Kč
DPH 21%	104.006,48 Kč
Celková cena včetně DPH	599.275,43 Kč

(slovy: čtyřístadevadesátpěttisícdvěšedesátosm korun českých, 95 hal.) **bez daně z přidané hodnoty.**
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 14.8.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10227 MŠ Štěpničná 1/1964, Praha 8-odstranění závad dle požadavku HS
Objekt: 01 Opravy prostor - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 10227 MŠ Štěpničná 1/1964, Praha 8-odstranění závad dle požadavku HS-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o. IČO: 24787159
 Sokolovská 366/84 DIČ: CZ24787159
 186 00 Praha 8 - Karlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %


Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10227	MŠ Štěpničná 1/1964, Praha 8-odstranění závad dle požadavku HS
O:	01	Opravy prostor
R:	10227	MŠ Štěpničná 1/1964, Praha 8-odstranění závad dle požadavku HS-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
33	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus			
35	61161803R	Dveře vnitřní hladké piné ref. ELEGANT 10 1-křídle 800 x 1970 mm dýha standard	kus			
36	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus			
37	54914625R	Dveřní kování ref.KLASIK/S klíč Ti	kus			
39	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání