

Dodatek ke smlouvě č. 3

I.

1. objednatel

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Praha 10 V Úžlabině 320

tel: XXXXXXXXXX
IČO: 61385409

2. zhotovitel:

Karel Postler

Vysoká Libeň 63, PSČ 277 38
IČO: 46365958
DIČ: CZ 6508031354

II.

Změna díla - rozsah víceprací:

Oprava poškozené elektroinstalace			3 620,-
Předělání zásuvek dle požadavku			1 835,-
Vybourání obezdívky dešťového odpadu	3 m ²	á - 180,-	540,-
Demontáž litinového potrubí	10 bm	á - 580,-	5 800,-
Dodávka a montáž nového KGB potrubí	10 bm	á - 718,-	7 180,-
Zazdění stoupačky	3 m ²	á - 862,-	2 586,-
D + M sádkartonového podhledu učebna č. 44	6 m ²	á - 673,-	4 038,-
D + M revizních dvířek ke stoupačkám	6 x	á - 461,-	2 766,-
Vodorovný a svislý přesun hmot			3 600,-
D + M soklových lišt PVC	114 bm	á - 36,-	4 104,-
D + M dlažby Taurus úklidová místnost 3x	2 m ²	á - 967,-	5 802,-

Celkem Kč:		41 871,-
DPH 21 % Kč		8 792,91
Cena víceprací celkem Kč:		50 663,91
Celková cena s dodatkem s DPH:		486 145,-

III.

Doba plnění zakázky	začátek	30. 6. 2016
	konec	15. 8. 2016

IV.

Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o geriaturu smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10

V Praze dne 10. 8. 2016

Za zhotovitele: Karel Postler

Za objednatele: PhDr. Romana Bukovská