

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3690/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost pro IS ADMIS ČVUT

v Praze Fakulta dopravní

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
zapsaná v obchodním rejstříku: Netýká se (Veřejná vysoká škola dle zákona 111/1998 Sb.)
zastoupená: prof. Ing. Ondřejem PŘIBYLEM, Ph.D., děkan fakulty jako
vedoucí společník společnosti „**Společnost pro IS ADMIS**“

a

CONIUNCTIM, s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1
IČO: 49612671
DIČ: CZ49612671
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20839
zastoupená: Ing. Ondřejem Doležalem, jednatelem společnosti jako další
společník společnosti „**Společnost pro IS ADMIS**“

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění údržby, provozu, rozvoje a monitoringu IS ADMIS“, jejíž předmětem je poskytování služeb zejm. v rozsahu čl. 1 Smlouvy, a dne 23. 5. 2023 byl uzavřen Dodatek č. 1 jehož předmětem bylo navýšení rozsahu prací v části „Rozvojové služby“.

Alokované prostředky na tematicky zaměřené odborné činnosti vymezeny v části „Rozvojové služby“ budou Objednatelem vyčerpány v plné výši. Bylo dohodnuto, že v rámci souladu doby trvání vyčerpané části „Rozvojové služby“ budou převedeny prostředky z části „Pravidelné služby“ tak, aby byly obě části dočerpány současně. Celková cena díla zůstává nezměněna.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedeného se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny a předpokládané časové nároky poskytovaných služeb.

Původní cena služeb dle Smlouvy: 1 779 200 Kč bez DPH

Celková cena služeb dle Dodatků č. 1 a 2: **1 999 400 Kč bez DPH**

Celková cena služeb dle Dodatků č. 1 a 2: 2 419 274 Kč s DPH

Tímto Dodatkem č. 2 dochází ke snížení plnění v části „Pravidelné služby“ o 177 600,- Kč a navýšení v části „Rozvojové služby“ o 177 600,- Kč. Výše změny činí 0 % a absolutní hodnota této změny činí 19,96 %.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

Příloha č. 1 – Oceněný Soupis všech služeb v rámci smlouvy (vč. Dodatku č. 1 a změny dle Dod. č. 2)

V Praze dne

V Praze dne



Společnost pro IS ADMIS - vedoucí společník

ČVUT v Praze Fakulta dopravní

prof. Ing. Ondřejem PŘIBYLEM, Ph.D.

děkan fakulty

Společnost pro IS ADMIS - další společník

CONIUNCTIM, s.r.o.

Ing. Ondřej Doležal

jednatel

V Říčanech dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Příloha č. 1

Návrh na převedení Pravidelných služeb (za období 1 rok) na Rozvojové služby

Služba	Úloha	Jednotka	Původní časový odhad na 4 roky	Změna časového odhadu služby	Cena za jednotku (bez DPH)	Celkem bez DPH odhad na 4 roky	Celkem bez DPH návrh na změnu služby
Iniciální služby	Seznámení s administrací aplikace	h	20		600,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
	Seznámení s provozem aplikace	h	20		600,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
	Migrace od stávajícího Dodavatele k Účastníkovi	h	16		600,00 Kč	9 600,00 Kč	0,00 Kč
Σ bez DPH						33 600,00 Kč	0,00 Kč
Pravidelné služby	Provoz webového serveru	rok	4	-1	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč	-50 000,00 Kč
	Provoz relační databáze MariaDB	rok	4	-1	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
	Údržba aplikace a databáze	h	240	-60	500,00 Kč	120 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
	Monitoring dostupnosti a výkonnosti	rok	4	-1	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
	Podpora uživatelů – prostřednictvím helpdesku portálu nebo mailu	h	192	-48	600,00 Kč	115 200,00 Kč	-28 800,00 Kč
	Správa uživatelů	h	192	-48	600,00 Kč	115 200,00 Kč	-28 800,00 Kč
Σ bez DPH						710 400,00 Kč	-177 600,00 Kč
Rozvojové služby	Analýza požadavků, modelování procesů	h	424	24	700,00 Kč	296 800,00 Kč	16 800,00 Kč
	Návrh databáze, datového skladu	h	120	16	700,00 Kč	84 000,00 Kč	11 200,00 Kč
	Implementace změn do DB, datového skladu	h	152	32	600,00 Kč	91 200,00 Kč	19 200,00 Kč
	Návrhy architektonické základní vrstvy (rozhraní app-db)	h	140	20	700,00 Kč	98 000,00 Kč	14 000,00 Kč
	Vývoj, programování - BE	h	420	76	700,00 Kč	294 000,00 Kč	53 200,00 Kč
	Úpravy designu a frontendu	h	182	32	700,00 Kč	127 400,00 Kč	22 400,00 Kč
	Testování a debugging	h	248	32	600,00 Kč	148 800,00 Kč	19 200,00 Kč
	Zaškolení uživatelů	h	104	12	600,00 Kč	62 400,00 Kč	7 200,00 Kč
	Konfigurace a úpravy serveru	h	88	24	600,00 Kč	52 800,00 Kč	14 400,00 Kč
Σ bez DPH						1 255 400,00 Kč	177 600,00 Kč
SOUČET bez DPH						1 999 400,00 Kč	0,00 Kč
DPH 21%						419 874,00 Kč	0,00 Kč
SOUČET S DPH						2 419 274,00 Kč	0,00 Kč