

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Sídlo: Věstonická 4304/1, 628 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis: Pr 27

Zastoupen: Ing. Rudolfem Nytlem, ředitelem

IČO: 70887292

Bankovní spojení: ██████████.

Číslo účtu: ██████████

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Tel: ██████████ Email:

2. Zhotovitel:

DOMA-REKO s.r.o.

Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno

Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 94965

Zastoupený: Lukáš Nedoma, jednatel

IČO: 05371953

DIČ: CZ05371953

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

II. Předmět smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/112/14 s předmětem smlouvy „**Renovace kanceláří – stavební práce**“.
- Po zahájení činností došlo po konzultaci s architektkou ke změně zadání v místnosti 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede činnosti specifikované v položce č. 741372062, 3482500_R, 741372062_R, 3482500_R2 (6+1 ks svítidel vč. montáže) v celkové hodnotě 137 048,55 Kč bez DPH. Místo toho bude instalováno 1 ks elipsově svítidlo 2300 x 1000 mm v celkové hodnotě vč. montáže 79 640,- Kč bez DPH.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají po započtení položek uvedených v předmětu smlouvy tuto konečnou cenu díla:

Cena díla bez DPH: 789 950,30 Kč

DPH 15 %

Cena celkem včetně DPH: 908 442,85 Kč

X. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění na registru smluv.

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Rudolf Nytl

.....
Lukáš Nedoma