

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby „Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy“

číslo smlouvy objednatele: 2023/0ŽP/0045/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

EMH stavební CZ s.r.o.

se sídlem Boseň 42, 295 01 Boseň

IČO: 01972197, DIČ: CZ01972197, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 214067.

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Martin Hajzler, jednatel (*statutární zástupce*)

adresa datové schránky zhotovitele: kv6xup6

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy

Místo stavby: U Mateřské školy 355/2, v k.ú. Vysočany, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy“, a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 6. 6. 2023.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen s předchozím písemným souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 a č. 2 – projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - h) projednání záborů veřejných prostranství
 - i) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a pravomocného stavebního povolení.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 90 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	3.498.906,06 Kč
21 % DPH	734.770,27 Kč
Cena celkem	4.233.676,33 Kč

Na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail podatelna@praha9.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.
8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
 - c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
12. Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
15. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
16. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **zákonem č. 134/2016 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.
17. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je p.Hajzler, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je stavbyvedoucím zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.
7. Technický dozor zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a převjímací v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
 4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
 5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
 6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
 7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
 9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je min. 60 **měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

11. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

XIII.

O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.1 a na následující rozsah typů pojistných událostí:
Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. **Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch objednatele.**
Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):
 - požárem,
 - záplavou,
 - povodní,
 - vichřicí,
 - krupobitím,
 - výbuchem,
 - sesuvem půdy,
 - zemětřesením,
 - tíhou sněhu nebo námrazy,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních

rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem **dle § 147a ZVZ**, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím

písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
17. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- ve věcech technických: [REDAKCE]

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.


5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

V Praze dne

.....
0



V Bosni dne



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1316** **Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **EMH stavební CZ s.r.o.**
Boseň 42
295 01 **Mnichovo Hradiště**

IČO: **1972197**

DIČ: **CZ01972197**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 308 049,73
PSV			2 029 326,33
MON			74 530,00
Vedlejší náklady			87 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 498 906,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 498 906,06 CZK
Základní DPH	21 %		734 770,27 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

4 233 676,33 CZK

v



dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Architektonicko- stavební řešení	0,00	3 498 906,06	734 770,27	4 233 676,33	100
1	Architektonicko- stavební řešení	0,00	3 166 610,06	664 988,11	3 831 598,17	91
1A	Bourání - konstrukce s azbestem	0,00	332 296,00	69 782,16	402 078,16	9
Celkem za stavbu		0,00	3 498 906,06	734 770,27	4 233 676,33	100

Popis stavby: 1316 - Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P

Popis objektu: 1 - Architektonicko- stavební řešení

Popis rozpočtu: 1 - Architektonicko- stavební řešení

Popis rozpočtu: 1A - Bourání - konstrukce s azbestem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			406 568,40	11,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 548,75	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 385,23	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 121,45	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 900,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 700,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			506 613,74	14,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 434,60	0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			792 345,70	22,6
713	Izolace tepelné	PSV			523 710,93	15,0
714	Izolace akustické a protiořesové	PSV			340 118,97	9,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 348,68	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 057,77	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			74 316,93	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 286,75	0,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			169 669,74	4,8
784	Malby	PSV			93 470,86	2,7
M21	Elektromontáže	MON			71 280,00	2,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 250,00	0,1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			320 777,56	9,2
VN	Vedlejší náklady	VN			87 000,00	2,5
Cena celkem					3 498 906,06	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1	Architektonicko- stavební řešení
R:	1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				406 568,40		
1	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90, vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.	m2	175,24500	2 320,00	406 568,40	801-1	RTS 23/1

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 548,75		
2	612401191R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	20,00000	148,09	2 961,80	801-4	RTS 23/1
3	612401291R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	250,41	1 252,05	801-4	RTS 23/1
4	612401391R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	554,60	2 773,00	801-4	RTS 23/1
5	612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky, jakékoliv šířky ryhy,	m2	10,00000	456,19	4 561,90	801-4	RTS 23/1

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 385,23		
6	60201171R00	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	3,76000	184,58	694,02	801-1	RTS 23/1

7	60201193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	3,76000	98,95	372,05	801-1	RTS 23/1
---	-------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------

8	622412211R00	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	3,76000	271,07	1 019,22	801-1	RTS 23/1
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1	Architektonicko- stavební řešení
R:	1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		včetně penetrace podkladu					

9	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síť a stěrkového tmelu	m2	3,76000	349,63	1 314,61	801-1 RTS 23/1
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	----------------

10	622401391R00	Omítka malých ploch vnějších stěn do 1 m2	kus	7,00000	712,19	4 985,33	Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------

Díl: 63

Podlahy a podlahové konstrukce

11	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téžného tloušťky do 30 mm	m2	6,48000	350,00	2 268,00	822-1 RTS 23/1
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	----------------

komunikaci pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

16 121,45

12	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,30000	3 899,86	1 169,96	801-4 RTS 23/1
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	----------------

13	632478122RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm	m2	3,01000	345,69	1 040,53	801-4 RTS 23/1
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	----------------

rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky

35

14	59681111R001	Příplatek - Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též. - dlaždice keramické	m2	6,48000	151,74	983,28	Vlastní
				3,01000			

15	632922992R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta nerez kačírková v 50 mm perforovaná	m	8,00000	550,00	4 400,00	Vlastní
				8,00000			

16	59764289XX	Terasová dlažba 60x60x2cm, keramická venkovní dlažba - dle skladby	m2	7,45200	840,00	6 259,68	Vlastní
----	------------	--	----	---------	--------	----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1	Architektonicko- stavební řešení
R:	1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 94							
Lešení a stavební výtahy						11 900,00	
17	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	100,00000	119,00	11 900,00	800-3 RTS 23/I
Díl: 95							
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						14 700,00	
18	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	150,00000	98,00	14 700,00	801-1 RTS 23/I
Díl: 96							
Bourání konstrukcí						174 317,74	
19	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	0,30000	3 250,00	975,00	801-3 RTS 23/I
20	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	35,91500	4 156,00	149 262,74	801-3 RTS 23/I
21	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	60,20000	400,00	24 080,00	801-3 RTS 23/I
Díl: 99							
Staveništní přesun hmot						11 434,60	
22	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,11679	810,00	11 434,60	801-4 RTS 23/I
Díl: 712							
Povlakové krytiny						792 345,70	
23	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	326,50000	22 32	7 287,48	800-711 RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P						
O: 1	Architektonicko- stavební řešení						
R: 1	Architektonicko- stavební řešení						
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24 712300833RT3	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třivrstevé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	326,50000	28,67	9 360,76	800-711	RTS 23/I
25 712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	326,50000	47,46	15 495,69	800-711	RTS 23/I
26 712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	326,50000	115,18	37 606,27	800-711	RTS 23/I
27 712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	m2	326,50000	799,64	261 082,46	800-711	RTS 23/I
28 712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připravení stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	126,50000	203,47	25 738,96	800-711	RTS 23/I
29 712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připravení rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	126,50000	215,91	27 312,62	800-711	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1	Architektonicko- stavební řešení
R:	1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	712378102RT4	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii kominěk odvětrání střešního souvrství, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	5,00000	1 398,49	6 992,45	800-711	RTS 23/I
včetně dodávek výrobků								
Osazení a ukotvení kominčku, přitavení těsnící manžety.								
31	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	6,48000	92,99	602,58	800-711	RTS 23/I
32	712391172RT1	Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	326,50000	63,12	20 608,68	800-711	RTS 23/I
33	712811101RZ1	Samostatné vylázení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	46,25000	53,99	2 497,04	800-711	RTS 23/I
34	712841559RT1	Samostatné vylázení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	46,25000	165,51	7 654,84	800-711	RTS 23/I
35	712871801RT1	Samostatné vylázení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	33,75000	200,68	6 772,95	800-711	RTS 23/I
36	762088116R00	Zvláštní výkony zakryvání rozpracovaných tesafských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m Zakryvání rozpracovaných tesafských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	1,00000	19 234,91	19 234,91	800-762	RTS 23/I
37	712373111RV1XX	Příplatek - Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do bet. podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace nad 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	97,95000	96,87	9 488,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P							
O: 1	Architektonicko- stavební řešení							
R: 1	Architektonicko- stavební řešení							
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
46	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m ² ; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm	m ²	6,80400	57,21	389,26	SPCM	RTS 23/1
47	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m ²	m ²	336,02100	21,52	7 231,17	SPCM	RTS 23/1
48	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	3,65167	1 438,54	5 253,07	800-711	RTS 23/1
Díl: 713	Izolace tepelné				523 710,93			
49	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.	m ²	653,00000	134,60	87 893,80	800-713	RTS 23/1
50	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfF: E	m ³	47,99550	4 154,73	199 408,34	SPCM	RTS 23/1
51	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m ³ ; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfF: E	m ³	51,42375	4 534,52	233 182,02	SPCM	RTS 23/1
52	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,70097	1 194,67	3 226,77	800-713	RTS 23/1
Díl: 714	Izolace akustické a protiořesové				340 118,97			
53	714141101R00	Montáž doplňků akustických opatření zvukotěsných dveří se speciální zárubní jednotkoidlových 800x 1970 nebo 900x1970 mm	kus	9,00000	1 092,11	9 828,99	800-714	RTS 23/1
54	714141101R00XX	Montáž akustických doplňků, zárubeň 800 x 1970 mm	kus	9,00000	1 483,60	13 352,40		Vlastní
55	61160991	Dveře vnitřní hladké plně akustické 42dB	kus	9,00000	21 411,50	192 703,50		Vlastní
56	61160992	Zárubeň - pro dveře vnitřní hladké plně akustické 42dB	kus	9,00000	12 323,65	110 912,85		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316 Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1 Architektonicko- stavební řešení
R:	1 Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
57	61160993	Kování, zámek	kus	9,00000	1 429,49	12 865,41		Vlastní
58	998714102R00	Prěsun hmot v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,31500	1 447,06	455,82	800-714	RTS 23/1
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							6 348,68	
59	721242116R00	Lapač sřišních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 564,48	3 564,48	800-721	RTS 23/1
60	721242804R00	Demontáž lapačů sřišních splavenin DN 125	kus	1,00000	286,46	286,46	800-721	RTS 23/1
61	721300932R00	Prořišění pñipojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	1,00000	340,20	340,20	800-721	RTS 23/1
62	721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	1,00000	2 133,04	2 133,04	AP-PSV	RTS 23/1
63	998721103R00	Prěsun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,02020	1 212,87	24,50	800-721	RTS 23/1
Díl: 762 Konstrukce tesařské							3 057,77	
64	76244112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	2,82000	850,00	2 397,00	800-762	RTS 23/1
65	76244112RT41	Přípíatek- Montáž obložení atiky, voděodolná překližkatl. 20 mm desky, 1 vrst., turbošrouby	m2	2,82000	195,00	549,90		Vlastní
66	998762102R00	Prěsun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,07919	1 400,00	110,87	800-762	RTS 23/1
Díl: 764 Konstrukce klempřiské							74 316,93	
67	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub pñes DN 100 do DN 200 odpadního nebo deřřového,	m	4,00000	332,58	1 330,32	800-721	RTS 23/1
68	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	2,00000	1 416,18	2 832,36	800-764	RTS 23/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O:	1	Architektonicko- stavební řešení
R:	1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
			2,00000				
69	764908205R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru, šířky 140 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků, čela, spojky.	m	9,40000	2 321,41	21 821,25	800-764 RTS 23/ I
70	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	1,00000	587,57	587,57	RTS 23/ I
71	764908102RT2XX	Kotlík žlabový čtverc ,vel.žlabu 250 mm	kus	2,00000	1 094,69	2 189,38	Vlastní
72	764908110R00XX	Příplatek za výklop do sudu - svod	ks	1,00000	804,05	804,05	Vlastní
73	7649081198XX	Odpadní trouby čtvercové, D 150 mm včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	20,00000	1 765,40	35 308,00	Vlastní
74	764908205R001	Příplatek - žlab podokapní čtvercový š.250 mm včetně háků, čela, spojky.	m	9,40000	419,46	3 942,92	Vlastní
			9,40000				
75	764900030RA0	Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných, z pozinkovaného plechu čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	9,40000	122,44	1 150,94	AP-PSV RTS 23/ I
76	764900040RA0	Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu včetně kolena a výpustí vody. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	16,00000	91,07	1 457,12	AP-PSV RTS 23/ I
77	28697960R11	Nádrž nadzemní hranatá 300 l s výpustí	kus	1,00000	2 391,57	2 391,57	Vlastní
78	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,16481	3 042,57	501,45	800-764 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O: 1	Architektonicko- stavební řešení
R: 1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 286,75		
79	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	175,24500	150,00	26 286,75	800-766	RTS 23/ I
včetně demontáže lišt a vysklení,								

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
80	77781222XX	Dodávka a montáž podlahového systému - přesná specifikace v TZ	m2	65,30000	2 584,00	169 669,74		Vlastní

81	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	t	0,64451	1 450,00	934,54	800-773	RTS 23/ I
50 m vodorovně								
Díl: 784	Malby							
82	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	350,49000	19,00	6 659,31	800-784	RTS 23/ I

83	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	350,49000	68,00	23 833,32	800-784	RTS 23/ I
84	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	642,63500	98,00	62 978,23	AP-PSV	RTS 23/ I

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O: 1	Architektonicko- stavební řešení
R: 1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: M21 Elektromontáže								
85	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a	m	3,00000	250,00	750,00	M21	RTS 23/1
						71 280,00		
86	210220231R00	Montáž jímací tyče na sítěvní hřeben na stojan, do 3 m délky tyče,	kus	2,00000	600,00	1 200,00	M21	RTS 23/1
87	21011050	Nová elektroinstalace -dodávka a montáž nových přisazených prvků - silnoproud, dle PD	kus	15,00000	450,00	6 750,00		Vlastní

88	21011051	Nová elektroinstalace -dodávka a montáž napojení zásuvek a vypínačů v příčkách - silnoproud, dle PD	kus	15,00000	290,00	4 350,00		Vlastní
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	--	---------

89	210221222XX	Stožár bleskosvodu 5,3 m včetně stojanu na ploché střechy	ks	3,00000	19 000,00	57 000,00		Vlastní
90	35441035R	tyč JR 1,5; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 500 mm	kus	2,00000	490,00	980,00	SPCM	RTS 23/1
91	35441221R	držák jímáče a ochranné trubky; provedení Fe/Zn; délka 200 mm	kus	2,00000	125,00	250,00	SPCM	RTS 23/1
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
92	22011050	Nová elektroinstalace -dodávka a montáž nových přisazených prvků - slaboproud, dle PD	kus	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
						3 250,00		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
93	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	80,37000	1 950,00	156 721,50	801-3	RTS 23/1
94	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,53000	2 450,00	15 998,50	801-3	RTS 23/1
						320 777,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O: 1	Architektonicko- stavební řešení
R: 1	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,97000	810.00	2 405,70	801-3	RTS 23/1
96	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	90,01969	380.00	34 207,48	801-3	RTS 23/1
97	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	180,03939	150.00	27 005,91	801-3	RTS 23/1
98	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	90,01969	420.00	37 808,27	801-3	RTS 23/1
99	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	90,01969	320.00	28 806,30	800-6	RTS 23/1
100	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	810,17723	22.00	17 823,90	800-6	RTS 23/1
Díl: VN	Vedlejší náklady					87 000,00		
101	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000.00	65 000,00		RTS 23/1
102	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	14 000.00	14 000,00		RTS 23/1
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
103	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	8 000.00	8 000,00		RTS 23/1
Celkem						3 166 610,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P	
O: 1	Architektonicko- stavební řešení	
R: 1A	Bourání - konstrukce s azbestem	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				332 296,00		
1 01		Zafixení staveniště, (WC, sprcha pouze pro Azbest)	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

2 02		Stabilizace odpadu, obaly, rukáv, polorukáv, BigBag	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
3 03		Osobní ochranné pracovní prostředky	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

4 04		Vyhotovení postupu prací, Hlášení na HS	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
5 05		Instalace a provoz personální a materiálové dekontaminační komory vč. demontáže	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

6 06		Doprava + montáž a demontáž dekontaminační komory	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
7 07		Zřízení podtlakového Kontrolovaného pásma - dřevěná konstrukce cca 327m2	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O: 1	Architektonicko- stavební řešení
R: 1A	Bourání - konstrukce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

8 08		Provoz odsávacích zařízení	den	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
------	--	----------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

9 09		Odstranění azbestového souvrství - vytěžení škváry a pénoskla, včetně rozřezání a zabalení asfaltového pásu 1mm	m ²	327,00000	140,00	45 780,00		Vlastní
------	--	---	----------------	-----------	--------	-----------	--	---------

10 10		Mlžení odpadu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
-------	--	---------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

11 11		Vyčištění ploch po provedení sanace	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
-------	--	-------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

12 12		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy	t	22,00000	320,00	7 040,00		Vlastní
-------	--	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1316	Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy 355/2, Praha P
O: 1	Architektonicko- stavební řešení
R: 1A	Bourání - konstrukce s azbestem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

13	13	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku, do 1 km se složením	t	22,00000	240,00	5 280,00		Vlastní
14	14	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	418,00000	22,00	9 196,00		Vlastní
15	15	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu, s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	22,00000	2 500,00	55 000,00		Vlastní
16	16	Měření koncentrace respirabilních vláken po sanaci azbestu v KP1 - KP10	ks	5,00000	6 000,00	30 000,00		Vlastní

Celkem	332 296,00
---------------	-------------------

EMH stavební CZ s.r.o.

Boseň 42

295 01, Mnichovo Hradiště

IČ: 01972197

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce:

Zateplení střechy a instalace SDK příček v objektu U Mateřské školy

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc
Převzetí staveniště, zařízení staveniště				
Bourací práce, likvidace vybouraných hmot				
Sádkartonové konstrukce				
Povlaková krytina, vč. klempířských konstrukcí				
Vnitřní instalace, elektro				
Podlahová krytina				
Výmalba				
Úklid objektu, předání díla				



Seznam poddodavatelů

Uchazeč EMH stavební CZ s.r.o. jako uchazeč o veřejnou zakázku v souladu s požadavkem zadavatele a v souladu s požadavky § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvádí:

Poddodavatel č. 1

Obchodní firma nebo název:	LUMES Mělník s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Byšice - Byšice, Mladoboleslavská 324,
IČO/DIČ:	28166167/CZ28166167
Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč předpokládá zadat poddodavatelí:	Povlakové krytiny, Konstrukce klempířské
% finanční podíl:	24

Poddodavatel č. 2

Obchodní firma nebo název:	ELEKTRO-HAJZLER Group CZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Boseň 42, 295 01 Boseň
IČO/DIČ:	28583531/CZ28583531
Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč předpokládá zadat poddodavatelí:	Elektroinstalace a elektromontáže
% finanční podíl:	2

Poddodavatel č. 3

Obchodní firma nebo název:	A-Z FLOOR, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Jeseninova 1257/7, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO/DIČ:	25426940/CZ25426940
Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč předpokládá zadat poddodavatelí:	Podlahy
% finanční podíl:	5



Poddodavatel č. 4	
Obchodní firma nebo název:	ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Novomlýnská 1373/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO/DIČ:	26072602/CZ26072602
Část plnění veřejné zakázky, kterou uchazeč předpokládá zadat poddodavateli:	Bourání konstrukce s azbestem
% finanční podíl:	9

V Bosni, dne





EMH stavební CZ s.r.o.

Boseň 42

295 01 Boseň

Spisová značka: C 214067 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 019 72 197

DIČ: CZ01972197

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti)

název společnosti: EMH stavební CZ s.r.o.
sídlo: Boseň 42, 295 01 Boseň
právní forma: Společnost s ručením omezeným.
IČO: 019 72 197

prohlašuji, že se uchazeč řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace

V Bosni dne

