



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16025/SOD ze dne uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Litovel, Nám. Přemysla Otakara 1b/778, 78401 Litovel

IČ: 00299138

Zastoupený: Ing. Zdeněk Potužák

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Rekonstrukce budov č. 776 a 777“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změnu **1.2.**

Zhotovitel

Znění bodů 1.2 se mění na:

Osoby oprávněné jednat

- Ve věcech technických : Zbyněk Šmeidler, Ing. Radim Kelnar, Ing arch. Marcel Kupka

6. Cena za dílo

Znění bodů 6.1. se mění na:

4.1. Cena základní dle smlouvy o dílo	26 106.713,89 Kč
Cena základní dle dodatku č. 1	920 361,15 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	27 027 075,04 Kč
Výše DPH (21%)	5 675 685,76 Kč
Cena včetně DPH	32 702 760,80 Kč



Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Litovli dne.....

V Novém Jičíně dne

Za objednatele:
Ing. Zdeněk Potužák

Za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

.....

.....