

Dodatek č. 1 z roku 2023
ke Smlouvě o účasti na řešení grantového projektu č. 21-03156S

Strany

1.

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Veveří 967/97, 602 00 Brno

IČ: 68081715

DIČ: CZ68081715

zastoupený: Ing. Františkem Foretem, DSc., ředitelem

Bankovní spojení: xxx

jako příjemce na straně jedné, dále

jen „příjemce“

a

2.

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČO: 00216224

Zastoupená: doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

Bankovní spojení: xxx

jako další účastník projektu na straně druhé,

dále jen další účastník

společně též jako „smluvní strany“

uzavřely tento

dodatek ke Smlouvě o účasti na řešení projektu
(dále jen Dodatek)

I.

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o účasti na řešení grantového projektu č. 21-03156S.
Název projektu: Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů
Poskytovatel dotace: Grantová agentura České republiky
Odpovědný řešitel projektu: xxx
Spoluřešitel projektu: xxx
2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.
3. Poskytovatel dotace vyhověl žádosti příjemce o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií Covid-19 o 6 měsíců. Jedná se o období od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024
4. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu příjemce a další účastník použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení jakož i v období do 31.3.2024, které jsou oprávněni v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb.,

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, čerpat v následujícím období.

5. Za období od 1. 4. 2024 do 30. 9. 2024 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného poskytovatelem dotace a uveřejněného do konce listopadu daného kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy takto:

V čl. I. odst. 1 se mění datum ukončení řešení Projektu z 31. 3. 2024 na 30. 9. 2024.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Neplatnost jakéhokoli ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jeho části.
3. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Dodatek z roku 2023 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-03156S panelu č. P206 uzavřený mezi Příjemcem a Grantovou agenturou České republiky.
5. Dodatek je uzavírán elektronicky, je vyhotoven v jednom originále a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran prostřednictvím jejich kvalifikovaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a bez výhrad přijímají povinnosti a práva, z tohoto Dodatku plynoucí.

Za příjemce: Ing. František Foret, DSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.

.....

Za dalšího účastníka: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF MU

.....