



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ÚP35-1
č. SMLDEU-35-72/2022 ze dne 21.06.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Greenboss s.r.o.**
se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČO: 08911207
DIČ: CZ08911207
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Jan Polák, jednatel společnosti
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 45331

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-35-72/2022 ze dne 21.06.2022
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 8 odst. 8.4 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace – cenová kalkulace.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů – zejména s ohledem na početní stav kůrovce a jeho přemnožení v dané lokalitě, byl nucen upustit od zásahu v požadovaném porostu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Tabulka č. 1

	LHC	porost	ÚP	úsek	plocha zásahu	terénní typ	počet vyřezávaných jedinců	výška porostu	cena
vypouští se	503210	303 Dd22	35	6	6,22	13	1500	přes 8 m	93881,70 Kč

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.

Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se tak upravuje a mění v souladu se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena (v Kč s DPH)
681520	143119,2	824639,2

Nová celková cena za předmět plnění (dle změn provedených tímto dodatkem):

Celková cena díla (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena díla (v Kč s DPH)
587638,3	123404,04	711042,34

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.06.2022, č. smlouvy SMLDEU-31-69/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 29.9.2023
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

IČ: 000:



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí dne 29.9.2023



Jan Polák, jednatel
Greenboss s.r.o.

GREENBOSS s.r.o.
Komenského 264/5
500 03 Hradec Králové
t: 08911207 DIČ: CZ08911207
mail: uctarna@greenboss.cz

Za správnost:

č. 07:

