

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ ÚPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY CM ROSICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

POSKYTOVATEL

Reves s.r.o.

sídlem U Rybníka 157/42, 664 41 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Reném Polišenským, jednatelem

IČO: 496 16 501
sp. zn. C33725

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3 smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 20. 03. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Prodloužení stavby z důvodu víceprací.
- Vyšší časová náročnost vzhledem k technologické nekázní zhotovitele stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Výkon technického dozoru investora (TDI) bude prováděn do doby předání díla zhotovitelem stavebních prací objednateli, nejpozději však do 30. 11. 2023.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za výkon technického dozoru činí (předpoklad výstavby duben –listopad 2023) za celý průběh realizace.

Celková maximální odměna bez DPH

107.000,-Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

V Brně, dne 10. 11. 2023

V Brně, dne 13. 11. 2023

Ing. René Polišenský
jednatel
REVES, s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje