

Dodatek č. 3 k
Příkazní smlouvě
o výkonu technického dozoru stavebníka

uzavřený dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „OZ“),

mezi

společností

SAKO Brno, a.s.

IČ: 60713470

se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka B 1371

zastoupena: Ing. Karlem Jelínkem, generálním ředitelem

ve věcech technických zmocněn jednat:

[REDAKCE]

Pracoviště: Jedovnická 2, Budova A, Kancelář č. [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Mobil: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „**příkazce**“)

a

AP INVESTING, s.r.o.

IČ: 60712121

se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15714

zastoupena: Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatel společnosti

bankovní účet číslo: [REDAKCE]

(dále jen „**příkazník**“)

v tomto znění:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2021 příkazní smlouvu č. 17392021 o výkonu technického dozoru stavebníka na **stavební úpravy v areálu SAKO Brno, a.s. při investiční akci Optimalizace pomocných provozů v průběhu roku 2021** (dále též jen „**Smlouva**“), dodatek č. 1 ke Smlouvě dne 9. 6. 2021 a dodatek č. 2 dne 13. 12. 2022.
- 1.2. V důsledku prodloužení zhotovení (samotné realizace) díla Budova C a díla Dílny údržby v areálu EZ se smluvní strany dohodly na odpovídajícím prodloužení plnění předmětu Smlouvy dle odst. 4.1.1. Budova C a dle odst. 4.1.4. Dílny údržby v areálu EZ.
- 1.3. S ohledem na prodloužení plnění popsaném v odst. 1.2. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za provádění předmětu Smlouvy:
 - 1.3.1. Odměna dle odst. 4.1.1. Budova C se z původních 895 000,- Kč bez DPH navyšuje o 92 625,- Kč bez DPH na celkových 987 625,- Kč bez DPH,


- 1.3.2. Odměna dle odst. 4.1.4. Dílny údržby v areálu EZ se z původních 219 000,- Kč bez DPH navyšuje o 85 125,- Kč bez DPH na celkových 304 125,- Kč bez DPH.
- 1.4. Úhrada navýšené odměny, tzn. částka ve výši 92 625,- Kč bez DPH, za provádění předmětu Smlouvy po prodlouženou dobu pro Budovu C a částka ve výši 85 125,- Kč bez DPH za provádění předmětu Smlouvy po prodlouženou dobu pro Dílny údržby v areálu EZ, bude příkazcem uhrazena na základě faktury příkazníka doručené příkazci. Ustanovení Smlouvy pro fakturaci se užijí obdobně.
- 1.5. Příkazce mění osobu oprávněnou jednat za něj ve věcech technických. Novou osobou oprávněnou jednat za příkazce je [REDACTED] uvedený na první straně tohoto dodatku.
- 1.6. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příkazce:

V Brně dne dle elektronického podpisu



SAKO Brno, a.s.

Ing. Karel Jelínek,
generální ředitel

Příkazník:

V Brně dne dle elektronického podpisu



AP INVESTING, s.r.o.

Ing. Stanislav Jelínek,
jednatel společnosti