

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Slaný - oprava odlehčovací komory OK 2

Místo: Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ESTA spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Fakturace 10/23	Zbývá k fakturaci
Náklady z rozpočtů					
01	SO 01 Oprava OK 2	382 154,49	462 406,93	370 799,48	35 505,00
901	VON	24 150,00	29 221,50	24 150,00	0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slaný - oprava odlehčovací komory OK 2

Objekt:

01 - SO 01 Oprava OK 2

Místo:

Datum: 31.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ESTA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	Fakturace 10/23	Méněpráce
Náklady ze soupisu prací	382 154,49	346 649,48	35 505,00
HSV - Práce a dodávky HSV	325 414,49	297 694,48	27 720,00
1 - Zemní práce	69 797,70	69 797,70	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 754,83	62 754,83	0,00
4 - Vodovodné konstrukce	1 331,10	1 331,10	0,00
5 - Komunikace pozemní	46 843,63	46 843,63	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 953,50	5 953,50	0,00
8 - Trubní vedení	60 318,72	60 318,72	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 505,50	37 785,50	27 720,00
997 - Přesun sutě	11 819,33	11 819,33	0,00
998 - Přesun hmot	1 090,18	1 090,18	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	56 740,00	48 955,00	7 785,00
767 - Konstrukce zámečnické	38 170,00	38 170,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	18 570,00	10 785,00	7 785,00

