



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo smlouvy Objednatel:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Spisová značka:
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005482

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory ze dne 30.7.2018

Objednatel: **Město Otrokovice**
Se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 01 Otrokovice
IČ: 00284301
Zastoupený: [redacted], starostkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.:19-122921/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Kvasar, spol. s r.o.**
Se sídlem: K Pasekám 3679, 760 01 Zlín
Provozovna: K Pasekám 3679, 760 01 Zlín
IČ: 00569135
DIČ: CZ00569135
Zastoupený: [redacted] jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.:61545661/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory ze dne 30.7.2018

I.

Dne 30.7.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory.

II.

Dle čl.3 odst. 3.2. se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zajistí servisní podporu provozu díla po dobu 60 měsíců a tato lhůta začala běžet od data podpisu Předávacího Protokolu oběma smluvními stranami dne tj.10.12.2018.

Objednatel se se zhotovitelem dohodl, že tímto Dodatkem č.1. ke Smlouvě o dílo se prodlužuje doba poskytování servisní podpory předmětu díla **do 30.4.2024.**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

SCHVÁLENO USNESENÍM
RM OTROKOVICE

č. RM/14/20/23 ze dne 15. 11. 2023

V Otrokovicích dne

VE ZLÍNĚ dne....

starostka

jednatel