

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Masarykovo gymnázium Plzeň

Objekt: Změny OZ 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Změny OZ 1	960 148,95
001	Výtahová šachta ocelová vč. opláštění	280 128,00
002	Výtahová šachta železobetonová	680 020,95
002.1	Zemní práce	296 157,93
002.2	Zakládání	53 287,38
002.3	Svislé a kompletní konstrukce	62 777,95
002.998	Přesun hmot	191 849,58
002.711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	75 948,11
	Celkem	960 148,95