



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č. 481/130/2023

uzavřená ve smyslu § 1901 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Fénix Brno, spol. s r.o.

se sídlem: Vackova 1803/79, 612 00 Brno

IČ: 44961863

DIČ: CZ44961863

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-město č.ú.:.....

zastoupená: Ing. Pavlem Stratilem, jednatelem

(dále jen „**prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202 pro účely DPH: CZ699004900

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

zastoupená RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady

(dále jen „**kupující**“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

Smluvní strany spolu dne 31. srpna 2023 uzavřely kupní smlouvu č. 481/130/2023, ve znění dodatku ze dne 27. září 2023 (dále jen „**kupní smlouva**“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou I. – část 4: Vyšetřovací svítidla“ (dále jen „**zadávací řízení**“), realizovaného v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění do 15. července 2023 (dále jen „**ZZVZ**“).

V čl. III odst. 1 kupní smlouvy je stanovena cena za předmět plnění následovně: „Celková kupní cena zboží je 752.529,70 Kč bez 21 % DPH, DPH činí: 158.031,24 Kč, tj.: včetně DPH 910.560,94 Kč.“

V průběhu plnění bylo zjištěno, že na část předmětu plnění se uplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a a násl. Zákona o DPH, a tudíž je nutné ponížít kupní cenu vč. DPH o částku DPH, která spadá do režimu přenesené působnosti.



Smluvní strany k odstranění této nesrovnalosti uzavírají tento dodatek. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna dle tohoto dodatku není změnou hodnocených údajů (nabídková cena zůstává neměnná), a jde toliko o formální změnu závazku, která nenaplní znaky podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZZV.

I. Změna kupní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany společně dohodly na této změně kupní smlouvy:

1. Čl. III odst. 1 kupní smlouvy se mění tak, že nově zní: „Celková kupní cena zboží je 752.529,70 Kč bez 21 % DPH, DPH činí: 85.421,85 Kč, tj: včetně DPH 837.951,60 Kč.“
2. Tabulka obsažená v čl. III odst. 1 kupní smlouvy se mění tak, že nově zní:

Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
Vyšetřovací svítidlo stropní – 5 ks	69 151,80	345 759,00
Vyšetřovací svítidlo pojízdné – 7 ks	58 110,10	406 770,70
Celkem		752 529,70
DPH celkem v Kč		85.421,85
Celková kupní cena v Kč včetně DPH		837.951,55

za prodávajícího:
v Brně dne 16.01.2024

za kupujícího:
v Náchodě dne 15.01.2024

Ing. Pavel Stratil,
jednatel

RNDr. Bc. Jan Mach,
předseda správní rady