

Rekapitulace provedených prací

Zakázka č.:

100700

Stavba: Modernizace technologie měřirny Krejčárek

Sledované období:

Září 2023

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 Zhotovitel: ELEKTROTECHNIKA, a.s.

IČ: 00005886
 IČ: 25727206

Objekt:	Název objektu:	Cena SoD (Kč bez DPH)	Rekapitulace provedených prací a dodávek	
			Počáteční stav	Sledované období
D.1.3.1	PS01 - Dispečerská řídicí technika			Zbývající nefakturovaná částka
D.1.3.2	PS02 - Technologie měřirny			
D.1.4.1	PS04 - Elektrická požární signalizace			
D.2.3.2	SO01 - Měnírna - stavební a konstrukční úpravy			
D.2.3.2	SO02 - Měnírna - zdravotné technické instalace			
D.2.3.2	SO03 - Měnírna - vytápění			
D.2.3.2	SO04 - Měnírna - vzduchotechnická zařízení			
D.2.3.2	SO05 - Měnírna - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody			
D.2.3.8	SO06 - Vnější uzemnění			
VON	Vedlejší a ostatní náklady			
CELKEM součet:		63 439 760,00	63 439 760,00	63 439 760,00

Změnový list 1	398 960,03	
Změnový list 2	65 083,38	
Celkem cena díla:	63 439 760,71	

Za zhotovitele

Za TDS:

Za objednatele:

