

Název příjemce: PROPASIV s.r.o.

Název projektu (CZ): „Inovace výroby ve společnosti PROPASIV s.r.o.“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Pořízení výrobních technologií a zaškolení pracovníků obsluhy strojů	12/2024
1.1.	Výběrové řízení na dodavatele technologií	04/2024
1.2.	Dodávka a instalace první části technologií	10/2024
1.3.	Zaškolení a zaučení pracovníků na nově pořízených technologiích	10/2024
1.4.	Programování a technická příprava výroby	12/2024
rok 2025		
2	Prototypová výroba a testování	12/2025
2.1.	Dodávka a instalace zbylých technologií	06/2025
2.2.	Zaškolení a zaučení pracovníků na nově pořízených technologiích	07/2025
2.3.	Programování a technická příprava výroby	09/2025
2.4.	Prototypová výroba – výroba testovacích kusů	10/2025
2.5.	Testování vyrobených kusů	11/2025
2.6.	Optimalizace výroby i prototypů na základě testů	12/2025