


SMLOUVA O DÍLO

č. 7503/05R/11/16/2024


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **Šibor stavby s.r.o.**
sídlo: **František Šibor, jednatel společnosti**
zapsaný v obchodním rejstříku: **oddíl C, vložka 83906**
IČ: 03211649
DIČ: CZ03211649
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisu o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt

- 2.1. Předmětem díla jsou přípravné práce pro osazení mobilního domku ve vnitřním dvoru ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice. Přípravné práce budou zahrnovat zejména terénní úpravy, vybudování opěrné stěny, rozšíření areálové kanalizace a rozvodů vody a NN.

Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, tréninkový byt“, vypracované Ing. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou z období 7/2023.

- 2.2. Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny v Rozhodnutí - závazném stanovisku č. j. MUMB/OVUP/22419/2023 ze dne 07. 09. 2023 vydaném MěÚ Moravské Budějovice, OVUP.
- 2.3. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v obchodních podmínkách a v položkovém rozpočtu.
- 2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či zkrátit.
- 2.5. Místem plnění jsou pozemky p. č. st. 19/1 a p. č. 4305 v k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a stanovisek dotčených orgánů.
- 2.9. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	436 485,40 Kč
DPH dle sazby 21 %	91 661,93 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	528 147,33 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 436 485,40 Kč**. Daň z přidané hodnoty ve výši 91 661,93 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s snížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny

bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněpráci, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště

- 4.2. Dokončení prací vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 03. 05. 2024
Požadovaný termín dokončení je stanoven jako limitní a vychází z požadavku Kraje Vysočina z důvodu možného osazení mobilního domku.
- 4.3. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.5. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.6. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.7. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.8. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.10. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.12. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle čl. 4.2, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.

- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

- 8.8. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.18. Zhotovitel je povinen si v dostatečném předstihu odsouhlasit veškeré použité materiály se zástupcem Objednatele.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
 - j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
 - k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
 - l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
 - m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
 - o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.
- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky).
- 14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 14.14. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 14.17. Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 20.2.2024 pod č. usnesení RM-37/2024/19.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: 20.2.2024 V Litohoři dne: 20.2.2024

Za Objednatel

Za Zhotov

Mgr. Martin Ferdan, starosta města

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - tréninkový byt

KSO:
Místo: Dobrovského 907, Moravské Budějovice

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Zhotovitel: Šbor stavby s.r.o.

Projektant: 

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 032116469
DIČ: CZ03211649

Náklady z rozpočtů 436 485,40

Cena bez DPH 436 485,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	436 485,40	91 661,93
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 528 147,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

16.1.2024

Razítko

Datum a podpis:

16.1.2024

Razítko

Zakázka:

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - tréninkový byt

Popis	Cena
S: Stavba	436 485.40
1.1: Stavební část + VRN	290 541.38
1.2: Rozšíření areálové kanalizace	91 682.16
1.3: Areálový rozvod vody	17 114.00
1.4: Areálový rozvod NN	37 147.86
Celkem (bez DPH)	436 485.40
DPH 21%	91 661.93
Celkem (včetně DPH)	528 147.33

Zakázka:

ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice - stavební část, terénní úpravy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							290 541.38
01: Stavební část							290 541.38
001.: Zemní práce							51 957.46
1.	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	40.0	30.20	1 208.00
<i>Plný popis: Sejmutí ornice strojně/při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy/čl. do 200 mm</i>							
Výkaz výměr: Pozn. 4							
40							
-							
40.0							
-							
2.	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	1.673	826.00	1 381.49
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Opěrná stěna, základ							
5,575*0,6*0,5							
-							
1.673							
3.	SP	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30.85	215.00	6 632.75
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Pozn. 7							
61,7*(0,85-0,25-0,1)							
-							
30.85							
-							
4.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32.523	158.00	5 138.63
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 30,85+1,673							
-							
32.523							
-							
5.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32.523	324.00	10 537.45
<i>Plný popis:</i>							
6.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	325.23	26.20	8 521.03
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 32,523*10							
-							
325.23							
7.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65.046	285.00	18 538.11
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 32,523*2							
-							
65.046							
-							
0011: Přípravné a přidružené práce							6 897.50
8.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17.673	75.30	1 330.78
<i>Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší/přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek/ s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv</i>							
Výkaz výměr: ZP1							
(5,4+1,3)*2,19							
-							
14.673							
-							
Pozn 9							
-							
3							
3.0							
9.	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	67.673	75.20	5 089.01
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů/strojně/ plochy jednotlivě do 50 m2/ s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek/ z kameniv</i>							
Výkaz výměr: ZP1							
(5,4+1,3)*2,19							
-							
14.673							
-							
Pozn 9							
-							
3							
3.0							
-							
Pozn. 3							
-							
50							
50.0							
-							
10.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6.7	71.30	477.71
<i>Plný popis: Vytrhání obrub/š vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na/dopravní prostředek/ z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>							
Výkaz výměr: Pozn.2							
5,4+1,3							
-							
6.7							
0017: Konstrukce ze zemin							1 921.59
11.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1.394	150.00	209.06
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: Opěrná stěna							
5.575*0.5*0.5							
-							
1.394							
-							
12.	H	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	2.927	585.00	1 712.53
<i>Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16/22</i>							
Výkaz výměr: 1,394*2*1,05							
-							
2.927							
-							
0018: Povrchové úpravy terénu							5 828.10
13.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	14.673	27.90	409.38

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: ZP1					-		
(5,4+1,3)*2,19					14.673		
14.	SP	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	15.0	90.30	1 354.50
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Výkaz výměr: Pozn. 8					-		
15					15.0		
15.	SP	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	27.5	105.30	2 895.75
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm							
Výkaz výměr: Pozn 2					-		
14,5+13					27.5		
16.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27.5	25.90	712.25
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
17.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	2.888	158.00	456.23
Plný popis: osivo směs travní parková							
Výkaz výměr: 27,5*0,1*1,05					2.888		
					-		
0021: Úprava podloží a základové spáry							2 174.25
18.	SP	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	5.575	390.00	2 174.25
Plný popis:							
0027: Základy							6 940.88
19.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1.673	4 150.00	6 940.88
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575*0,6*0,5					1.673		
0031: Zdi pozemních staveb							14 818.75
20.	SP	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5.575	1 750.00	9 756.25
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575*1					5.575		
21.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0.075	67 500.00	5 062.50
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
0,075					0.075		
					-		
0034: Stěny a příčky							3 450.93
22.	SP	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	5.575	619.00	3 450.93
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575					5.575		
0043: Schodištvé konstrukce a rampy							4 300.00
23.	B	X99	Betonový pref. schodištvý stupeň uložený do betonu C12/15, 200x250x1550	kus	1.0	1 950.00	1 950.00
Plný popis:							
24.	B	X100	Betonový pref. schodištvý stupeň uložený do betonu C12/15, 200x250x2450	kus	1.0	2 350.00	2 350.00
Plný popis:							
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků							1 690.34
25.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0.446	3 790.00	1 690.34
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575*0,4*0,2					0.446		
					-		
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							4 533.96
26.	SP	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	14.673	119.00	1 746.09
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm							
Výkaz výměr: ZP1					-		
(5,4+1,3)*2,19					14.673		
27.	SP	564831011	Podklad ze šterkodrtě 5D plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	14.673	190.00	2 787.87

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Podklad ze šterkdrti ŠD% rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm							
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							7 512.58
28.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	14.673	512.00	7 512.58
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručněs ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,žvibro							
Výkaz výměr: ZP1 (5,4+1,3)*2,19							
					-		
					14.673		
0062: Úprava povrchů vnější							2 843.10
29.	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m ²	3.0	60.70	182.10
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných plochpenetrace nanášená ručně stěn							
Výkaz výměr: Doplnění omítky, obnažená část zdiva 3							
					-		
					3.0		
30.	SP	622311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	3.0	412.00	1 236.00
Plný popis: Omítka vápenná vnějších plochnanášená ručně, jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn							
Výkaz výměr: Doplnění omítky, obnažená část zdiva 3							
					-		
					3.0		
31.	SP	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m ²	3.0	475.00	1 425.00
Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších plochprobarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn							
Výkaz výměr: Doplnění omítky, obnažená část zdiva 3							
					-		
					3.0		
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							705.46
32.	SP	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m ²	m ²	10.035	70.30	705.46
Plný popis: Geotextiliečnetkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m ²							
Výkaz výměr: Opěrná stěna 5,575*(0,5+0,4+0,5+0,4)							
					-		
					10.035		
0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							11 073.04
33.	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	16.35	315.00	5 150.25
Plný popis: Osazení betonového příkopového žlabus vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostéhoz betonových příkopových tvárnic šířky přes 5							
Výkaz výměr: Pozn. 5 10,55+5,2+0,6							
					-		
					16.35		
34.	H	59227002.1	žlabovka příkopová betonová 300x600x80mm	m	17.168	345.00	5 922.79
Plný popis: žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x165/170 mm							
Výkaz výměr: 16,35*1,05							
					-		
					17.168		
0096: Bourání konstrukcí							7 400.00
35.	B	X97	Demontáž + likvidace dřevěných laviček a stolů včetně ocelové konstrukce	kus	4.0	1 500.00	6 000.00
Plný popis:							
36.	B	X98	Demontáž + likvidace herního prvku (kuželky)	kus	1.0	1 400.00	1 400.00
Plný popis:							
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							1 225.20
37.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	14.673	83.50	1 225.20
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikacízod spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu nažskládku na vzdálenost do 10 m zámkový							
Výkaz výměr: ZP1 (5,4+1,3)*2,19							
					-		
					14.673		
0997: Doprava suti a vybouraných hmot							39 477.82
38.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	20.999	712.00	14 951.05
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmotvdodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m							
39.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	20.999	185.50	3 895.25
Plný popis:							
40.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	398.981	19.50	7 780.13
Plný popis:							
Výkaz výměr: 20,999*19							
					-		
					398.981		
41.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	20.999	612.00	12 851.39
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně)směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24.102	370.00	8 917.92
Plný popis:							
							9 185.13
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti							
43.	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	5.018	130.50	654.78
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575*0,9					5.018		
					-		
44.	SP	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou	m	5.575	86.70	483.35
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575					5.575		
					-		
45.	SP	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	3.0	675.00	2 025.00
Plný popis:							
46.	H	28342470	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	3.0	1 920.00	5 760.00
Plný popis:							
47.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3.05	85.90	262.00
Plný popis:							
							214.79
713.: Izolace tepelné							
48.	SP	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0.55	175.00	96.25
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna. dilatace k sousednímu objektu					-		
0,6*0,5					0.3		
0,25*1					0.25		
					-		
49.	H	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	1.0	115.00	115.00
Plný popis:							
50.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1.77	2.00	3.54
Plný popis:							
							2 171.35
762.: Konstrukce tesařské							
51.	SP	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	5.018	412.00	2 067.21
Plný popis:							
Výkaz výměr: Opěrná stěna					-		
5,575*0,9					5.018		
					-		
52.	SP	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5.13	20.30	104.14
Plný popis:							
							12 601.25
767.: Konstrukce zámečnické							
53.	B	X101	Z01 - zábradlí, provedení dle PD	m	1.0	12 500.00	12 500.00
Plný popis:							
54.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1.35	75.00	101.25
Plný popis:							
							36 700.00
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
55.	B	X88	Zpracování plánu BOZP	kpl	1.0	7 500.00	7 500.00
Plný popis:							
56.	ON	012002000	Geodetické práce	kpl	1.0	8 900.00	8 900.00
Plný popis:							
57.	B	X92	Zpracování technologického pracov. postupu prací v ochranných pásmech technických a technologických	kpl	1.0	2 900.00	2 900.00
Plný popis:							
58.	B	X93	Detekce podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací I Detekce bude prov	kpl	1.0	7 500.00	7 500.00
Plný popis:							
59.	B	X94	Zpracování technologického postupu veškerých bouracích prací	kpl	1.0	3 300.00	3 300.00
Plný popis:							
60.	B	X95	Ručně kopané sondy k určení polohy a hloubky stávajícího vedení	kus	4.0	1 250.00	5 000.00
Plný popis:							
61.	B	X96	Geotechnik - posouzení pláně	hod	2.0	800.00	1 600.00
Plný popis:							
							18 500.00
V03.: Zařízení staveniště							
62.	B	030001000_02	Zařízení staveniště	kpl	1.0	12 500.00	12 500.00
Plný popis:							

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
63.	B	034002000_01	Zabezpečení staveniště	kpl	1.0	5 000.00	5 000.00
			<i>Plný popis:</i>				
64.	B	039002000_02	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1.0	1 000.00	1 000.00
			<i>Plný popis:</i>				
V04.: Inženýrská činnost							22 500.00
65.	B	045303000_02	Koordinační činnost	kpl	1.0	9 000.00	9 000.00
			<i>Plný popis:</i>				
66.	B	X284_01	Dokladová část k předání díla	kpl	1.0	4 500.00	4 500.00
			<i>Plný popis:</i>				
67.	ON	041403000.1	Splnění požadavků BOZP na staveništi	kpl	1.0	4 500.00	4 500.00
			<i>Plný popis:</i>				
68.	B	043002000_01	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1.0	4 500.00	4 500.00
			<i>Plný popis:</i>				
V09.: Ostatní náklady							5 000.00
69.	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1.0	5 000.00	5 000.00
			<i>Plný popis:</i>				

Položkový rozpočet

S:	8503-2	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, terénní úpravy, sítě TI
O:		
R:	D.1.2	Rozšíření areálové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						28 315.36
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8.00000	550.00	4 400.00
		5*0,8*2		8.00000		
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8.00000	1 010.00	8 080.00
		5*0,8*2		8.00000		
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	48.00000	159.00	7 632.00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48.00000	35.30	1 694.40
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3.20000	195.20	624.64
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3.20000	20.30	64.96
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4.80000	150.70	723.36
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2.40000	1 450.00	3 480.00
		10*0,8*0,3		2.40000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3.20000	505.00	1 616.00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 092.00
10	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0.80000	1 365.00	1 092.00
		10*0,8*0,1		0.80000		
Díl: 8 Trubní vedení						10 970.00
11	894431112R00	Osazení systémové plastové šachty z dílů prům.600mm	kus	1.00000	670.00	670.00
12	894431323RBK	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	1.00000	10 300.00	10 300.00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						51 304.80
13	721170956R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 125 mm	kus	3.00000	3 250.00	9 750.00
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	8.00000	879.00	7 032.00
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	9.00000	1 750.00	15 750.00
16	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	1.00000	4 050.00	4 050.00
17	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	2.00000	4 900.00	9 800.00
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	17.00000	29.00	493.00
19	894.1	Vpusť dvorní polymerbeton se zápachovou uzávěrkou litinovým rámem, litonovým roštem 30x30cm s odtokem DN100 s integrovaným těsněním včetně montáže	ks	1.00000	3 500.00	3 500.00
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	442.76300	2.10	929.80

Cena celkem bez DPH 91 682.16

Položkový rozpočet

S:	8503-2	ZŠ a PrŠ Moravské Budějovice, terénní úpravy, sítě TI
O:		
R:	D.1.3	Areálový rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 857.18
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 3*0,8*1,2	m3	2.88000	1 020.00	2 937.60
				2.88000		
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	12.00000	150.40	1 804.80
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12.00000	33.50	402.00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	0.96000	150.50	144.48
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0.96000	20.50	19.68
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1.92000	150.70	289.34
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 3*0,8*0,3	m3	0.72000	1 205.00	867.60
				0.72000		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0.96000	408.00	391.68
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				316.80
9	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 3*0,8*0,1	m3	0.24000	1 320.00	316.80
				0.24000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 407.00
10	970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm, včetně dodání prostupové manžety a jejího zatěsnění	m	0.70000	2 010.00	1 407.00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 473.02
11	722172965R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 40 mm, vodovod	kus	1.00000	215.00	215.00
12	722171915R00	Odřiznutí plastové trubky D 40 mm	kus	1.00000	15.50	15.50
13	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	5.00000	605.00	3 025.00
14	722172732R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	7.00000	150.00	1 050.00
15	722181212RT8	Izolace návrková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	7.00000	70.20	491.40
16	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1.00000	70.20	70.20
17	722235122R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 20 mm	kus	1.00000	606.00	606.00
18	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 20 mm	kus	2.00000	600.00	1 200.00
19	722264113R00	Vodoměr bytový SV, Qn 1,5	kus	1.00000	870.00	870.00
20	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	13.00000	15.50	201.50
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	13.00000	45.00	585.00
22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	95.61600	1.50	143.42
Díl: M46		Zemní práce při montážích				60.00
23	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	3.00000	20.00	60.00

Cena celkem bez DPH 17 114.00

		Online PSC VV https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001 M. výkop 35x70 * 0,2 * 0,36			0.350			
37	K	46060322	Vybourání otvoru ve stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	2.000	300.00	600.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001					
38	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce smíšeného stavebního a demoličního zatlidáního do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0.100	1 980.00	198.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001					
39	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0.100	125.50	12.55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001					
40	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1.300	14.90	19.37	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001 D.1*13 Přepočtené koeficientem množství			1.300		
41	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0.100	120.50	12.05	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://portal.mps.cz/portal/01_s01_2021_01-01/010001					