

Název projektu (CZ): Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti ViRa ChemImp s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Realizace výběrového řízení	04/2023
1.1.	Nákup technologií	04/2023
rok 2022		
1	Realizace výběrového řízení	04/2023
1.1.	Nákup technologií	04/2023
2	Dodávka technologií	09/2023
2.1	Nábor nových pracovníků	06/2023
2.2	Zahájení výzkumu procesu výroby NBD-Cl	09/2023
2.3	Zahájení výzkumu procesu výroby 2-ADOCN	09/2023
rok 2023		
1	Realizace výběrového řízení	04/2023
1.1.	Nákup technologií	04/2023
2	Dodávka technologií	09/2023
2.1	Nábor nových pracovníků	06/2023
2.2	Zahájení výzkumu procesu výroby NBD-Cl	09/2023
2.3	Zahájení výzkumu procesu výroby 2-ADOCN	09/2023
3	Pokračování výzkumu procesu výroby 2ADOCN	05/2024
3.1	Zahájení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů A a 4-hydroxyochratoxinů B	05/2024
rok 2024		
3	Pokračování výzkumu procesu výroby 2ADOCN	05/2024
3.1	Zahájení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů A a 4-hydroxyochratoxinů B	05/2024
4	Dokončení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů	08/2024