

Změnový list č. 1

Stavba : SOŠFM – rozvody technických plynů

Zhotovitel : UNIMETAL - engineering, s.r.o
Macharova 81/6
702 00 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO : 26787385
DIČ : CZ26787385

Objednatel : Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar
Lískovecká 2089
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	2 794 300,00		98 803,75	2 893 103,75
Cena celkem za stavbu bez DPH				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

Za zhotovitele

Za objednatele

Za projektanta

Za technický dozor

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
01	Lískovecká				
3	Práce a dodávky HSV	40 398,00	0,00	0,00	40 398,00
4	Práce a dodávky PSV	1 532 475,20	0,00	79 627,75	1 612 102,95
5	Práce a dodávky M	1 055 426,80	0,00	6 176,00	1 061 602,80
6	Vedlejší náklady VRN	166 000,00	0,00	13 000,00	179 000,00