



# Smlouva o dílo

## č. 0591/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Jindřichův Hradec  
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města  
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec  
IČ: 00246875  
DIČ: CZ00246875  
email: meu@jh.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka  
ve věcech technických: Karel Tejčka  
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka  
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek

**Zhotovitel:** RM-BAU s.r.o.  
zastoupen: Václavem Rohem, jednatelem  
sídlo: Belgická 1272/II, Jindřichův Hradec  
IČ: 28154509  
DIČ: CZ28154509  
bankovní spojení:   
e-mail: 

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20607  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Václav Roh - jednatel  
ve věcech technických: Václav Roh - jednatel  
ve věcech realizace a předání díla: Václav Roh - jednatel  
stavbyvedoucí: Václav Roh ČKAIT: 35808

### Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 18.04.2016 .
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby **Stavební úpravy dvorní fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec** zpracované Ing. arch. Miroslavem Hájkem, H.projekt, Václavská 495/III Jindřichův Hradec, č. zakázky 1145/16 z 03/2016

### Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec** (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. arch. Miroslavem Hájkem, H.projekt, Václavská 495/III Jindřichův Hradec, č. zakázky 1145/16 z 03/2016 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

#### Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

#### Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

#### Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Místem plnění je Jindřichův Hradec, ulice Štítného 121/I, p.č. 47 katastrální území Jindřichův Hradec

### **Článek III. - Cena díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	3.430.236,82 Kč
DPH 21%	720.349,73 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>4.150.586,55 Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.  
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí

objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadované objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací rozpočtu k cenové nabídce.

#### **Článek IV. - Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z něž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

## Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **1. července 2016**

Dokončení prací: **4. září 2016**

Dílčí termíny plnění: **do 15. 7. 2016** – výměna oken a dokončení stavebních úprav ve 3. a 4. NP  
**do 31. 7. 2016** – dokončení veškerých prací uvnitř budovy

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

## Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
  - 3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
  - 3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu subdodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytyčení vlastní stavby a veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu doзору investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřenými pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určitě věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále:
  - a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.
  - b. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
  - c. čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
  - a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
  - b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

## **Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

### **Článek VIII. – Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku převímá, obsahuje zápis prohlášení o převímání, odmítá-li dodávku převímání, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převímání.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převímání díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převímání díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převímání díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělků nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

### **Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převímání díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převímáno se zjevnými vadami či

nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
  - 6.1. Každá reklamacie bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
  - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
  - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
  - 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
  - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
  - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

#### **Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinností s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,-Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve **výši 0,1%** z celkové ceny díla bez DPH.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1000,- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

#### **Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

#### **Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
  - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
  - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
  - d. zhotovitel nedodrží stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
  - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
  - f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

### **Článek XIII. - Ostatní ustanovení**


1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

### **Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.


3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
  - a. Položkový rozpočet
  - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných subdodavatelů
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v „Registru smluv“ na Portále veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je objednateli poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
11. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 242/10R/2016 ze dne 16. 3. 2016 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 17/1R/2016 ze dne 6. 1.2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 432/15R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

V Jindřichově Hradci dne ..... 10. 05. 2016


.....  


za zhotovitele:

Václav Roh – jednatel




V Jindřichově Hradci dne ..... 06-05-2016

.....  


za objednatele:

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016

**Stavba:** Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův hradeč

KSO: Jindřichův Hradeč  
Místo: Jindřichův Hradeč

CC-CZ: 18.4.2016  
Datum: 18.4.2016

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
RM-BAU s.r.o.

IČ: 28154509  
DIČ: CZ28154509

Projektant:  
Ing.arch.Hájek, H.projekt

IČ: 10289747  
DIČ: 5702190989

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 430 236.82**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	3 430 236.82	720 349.73
	15.00%	0.00	0.00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**4 150 586.55**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016

**Stavba:** Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 18.04.2016

Zadavatel:

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projekt

Uchazeč: RM-BAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	45 680.00	55 272.80	
STA	Stavební část	3 384 556.82	4 095 313.75	
		<b>3 430 236.82</b>	<b>4 150 586.55</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec  
Objekt:

## VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 18.04.2016  
Místo: Jindřichův Hradec Datum: 18.04.2016  
Zadavatel: IČ: 28154509  
DIČ: CZ28154509  
Uchazeč: IČ: 10289747  
RM-BAU s.r.o. DIČ: 5702190989  
Projektant: IČ: 10289747  
Ing.arch.Hájek, H.projekt DIČ: 5702190989  
Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 680.00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	45 680.00	21.00%	9 592.80
	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**55 272.80**

**V CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt: **VON - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 18.04.2016

Zadavatel: RM-BAU s.r.o.

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projel

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>45 680.00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 680.00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 500.00
VRN6 - Územní vlivy	16 900.00
VRN7 - Provozní vlivy	20 280.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt: **VON - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 18.04.2016

Zadavatel: RM-BAU s.r.o.

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 680.00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**45 680.00**

#### D VRN3 Zařízení staveniště

**8 500.00**

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1.000	8 500.00	8 500.00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------	----------------

#### D VRN6 Územní vlivy

**16 900.00**

2	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky 0,5% ze ZRN	soub	1.000	16 900.00	16 900.00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

#### D VRN7 Provozní vlivy

**20 280.00**

3	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 0,1% ze ZRN	soub	1.000	3 380.00	3 380.00	CS ÚRS 2015 01
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - omezený přístup na staveniště, 0,5% ze ZRN	soub	1.000	16 900.00	16 900.00	CS ÚRS 2015 01

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt:

## STA - Stavební část

KSO:

Místo:

Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 18.04.2016

Žadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28154509

DIČ: CZ28154509

RM-BAU s.r.o.

Projektant:

IČ: 10289747

DIČ: 5702190989

Ing.arch.Hájek, H.projekt

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 384 556.82**

DPH základní snižovaná	Základ daně 3 384 556.82 0.00	Sazba daně 21.00% 15.00%	Výše daně 710 756.93 0.00
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**4 095 313.75**

**V CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt:

## STA - Stavební část

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 18.04.2016

Zadavatel:

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projel

Uchazeč: RM-BAU s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**3 384 556.82**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 371 389.99**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

971 456.58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

282 867.20

997 - Přesun sutě

82 231.21

998 - Přesun hmot

34 835.00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 013 166.83**

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

4 520.00

764 - Konstrukce klempířské

478 326.17

765 - Krytina skládaná

110 092.11

766 - Konstrukce truhlářské

1 324 326.86

767 - Konstrukce zámečnické

74 940.41

781 - Dokončovací práce - obklady

13 774.54

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 970.80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 215.94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy dvorní fasády 1.ZŠ Jindřichův Hradec

Objekt:

## STA - Stavební část

Místo:

Jindřichův Hradec

Datum: 18.04.2016

Zadavatel:

Projektant: Ing.arch.Hájek, H.projekt

Uchazeč:

RM-BAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

3 384 556.82

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

1 371 389.99

971 456.58

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	91.000	84.90	7 725.90	CS ÚRS 2015 01
2	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	802.320	105.00	84 243.60	CS ÚRS 2015 01
			401,16*2		802.320			

#### Penetrace silikon vnějších stěn nanášená ručně, na bázi silikonové disperze-spojovací můstek

3	K	622131121	Penetrace silikon vnějších stěn nanášená ručně, na bázi silikonové disperze-spojovací můstek	m <sup>2</sup>	1 285.900	31.10	39 991.49	CS ÚRS 2015 01
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	401.160	25.00	10 029.00	CS ÚRS 2015 01
			(1,1+2,24+2,24)*64		357.120			
			(1,2+1,8+1,8)*6		28.800			
			(0,6+2,24+2,24)*3		15.240			
			Součet		401.160			

#### lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

#### 401,16\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

#### Montáž omítkových samolepících začístovacích profilů (APU lišt)

#### (1,1+2,24+2,24)\*64\*3

#### (1,2+1,8+1,8)\*6\*3

#### (0,6+2,24+2,24)\*3\*3

#### Součet

#### APU lišta s tkaninou 6 mm/2,4 m

#### 1203,48\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

#### Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špately do 200 mm z EPS tl do 40 mm s pancéřovou síťovinou,šěrkou, lepidla

#### deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm

#### 401,16\*1,1 Přepočtené koeficientem množství

5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	421.218	13.30	5 602.20	CS ÚRS 2015 01
			401,16*1,05 Přepočtené koeficientem množství		421.218			
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začístovacích profilů (APU lišt)	m	1 203.480	17.00	20 459.16	CS ÚRS 2015 01
			(1,1+2,24+2,24)*64*3		1 071.360			
			(1,2+1,8+1,8)*6*3		86.400			
			(0,6+2,24+2,24)*3*3		45.720			
			Součet		1 203.480			
7	M	590514750	APU lišta s tkaninou 6 mm/2,4 m	m	1 263.654	29.50	37 277.79	CS ÚRS 2015 01
			1203,48*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 263.654			
8	K	62221200R	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špately do 200 mm z EPS tl do 40 mm s pancéřovou síťovinou,šěrkou, lepidla	m	401.160	128.00	51 348.48	CS ÚRS 2015 01
9	M	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m <sup>2</sup>	441.276	43.30	19 107.25	CS ÚRS 2015 01
			401,16*1,1 Přepočtené koeficientem množství		441.276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	622325202	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% - štíty	m2	145.700	114.00	16 609.80	CS ÚRS 2015 01
	VV		68+49+28,7		145.700			
11	K	622325403	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	1 034.820	261.00	270 088.02	CS ÚRS 2015 01
	VV		1236,47		1 236.470			
	VV		-(68+49+28,7)		-145.700			
	VV		-0,6*(36,93+18,22+11,5+7,25+7,25+4,2+2,7+5,2)		-55.950			
	VV		Součet		1 034.820			
12	K	622331121	Cementová omítká hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - sokl	m2	60.600	260.00	15 756.00	CS ÚRS 2015 01
13	K	622511101	Dekoratívni mozaiková Jemnozrná omítká včetně systémové penetrace vnějších stěn, organické pojivo+miramorová zrna	m2	60.600	551.00	33 390.60	CS ÚRS 2015 01
14	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně s biocidní přísadou z vysokou odolností proti plísním a řasám	m2	1 285.900	224.00	288 041.60	CS ÚRS 2015 01
	VV		1234-31,7+66,6+17		1 285.900			
15	K	6226121R	Hydrofobizační jednonásobný nátěr na vodní bázi vnějších stěn ručně, (voda + SiO2), - sokl	m2	60.600	116.00	7 029.60	CS ÚRS 2015 01
16	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouradým s účinnou šířkou 15 cm	m	6.000	498.00	2 988.00	CS ÚRS 2015 01
17	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempříské prvky z MC š do 300 mm	m	334.950	41.50	13 900.43	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,10*(33+17+10+15)+(0,6*3)+(1,2*6))		91.500			
	VV		(36,93+18,22+11,5+7,25+7,25)*3		243.450			
	VV		Součet		334.950			
18	K	629991011	Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou zvenku i zevnitř	m2	446.000	28.40	12 666.40	CS ÚRS 2015 01
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 236.472	23.00	28 438.86	CS ÚRS 2015 01
	VV		568-(1,10*2,24*32)-(1,6*3,1)		484.192			
	VV		336-(1,10*2,24*17)-(1,2*1,8*6)-(1,6*3,1)		276.192			
	VV		177-(1,10*2,24*10)-(1,6*3,1)		147.400			
	VV		112+112-(1,10*2,24*15)-(0,60*2,24*3)		183.008			
	VV		68+49		117.000			
	VV		(5,2*3,4)+11		28.680			
	VV		Součet		1 236.472			
20	K	6299990R	Příplatek k nátěru vnějších povrchů za sytost barvy	m2	428.000	15.80	6 762.40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 867.20	
21	K	94111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 309.840	50.60	66 277.90	CS ÚRS 2015 01
	VV		JV, SV, JZ, 2XSZ s okny					
	VV		518+298+161+100+100		1 177.000			
	VV		JZ, SV bez oken					
	VV		66+48		114.000			
	VV		garáž					
	VV		(5,2*1,7)+10		18.840			
	VV		Součet		1 309.840			
22	K	94111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	78 590.400	1.10	86 449.44	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1309,84*60 'Přepočtené koeficientem množství		78 590,400			
23	K	941112812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	1 309,840	19,90	26 065,82	CS ÚRS 2015 01
24	K	9421R	Příplatek za mříž a dmtž lešení nad střechou garáže	m <sup>2</sup>	48,000	200,00	9 600,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	1 309,840	5,00	6 549,20	CS ÚRS 2015 01
26	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	78 590,400	0,15	11 788,56	CS ÚRS 2015 01
VV			1309,84*60 'Přepočtené koeficientem množství		78 590,400			
27	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	1 309,840	3,00	3 929,52	CS ÚRS 2015 01
28	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	6,000	77,60	465,60	CS ÚRS 2015 01
29	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	1,80	648,00	CS ÚRS 2015 01
VV			6*60 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
30	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	6,000	36,20	217,20	CS ÚRS 2015 01
31	K	952901107	Čištění budov omýti dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	211,300	23,50	4 965,55	CS ÚRS 2015 01
32	K	952901122	Čištění budov omýti dveří nebo vrat p lochy do 3,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,800	17,20	271,76	CS ÚRS 2015 01
33	K	952902031	Čištění budov omýti hladkých podlah	m <sup>2</sup>	827,000	4,10	3 390,70	CS ÚRS 2015 01
34	K	952902131	Čištění budov omýti drsných podlah - hřiště ve dvoře	m <sup>2</sup>	565,000	4,62	2 610,30	CS ÚRS 2015 01
35	K	952902231	Čištění budov omýti schodišť	m <sup>2</sup>	150,000	5,97	895,50	CS ÚRS 2015 01
36	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdívu na MV nebo MVC	m <sup>2</sup>	96,398	144,00	13 881,31	CS ÚRS 2015 01
VV			0,237*(2,24+2,24+1,1)*65		85,960			
VV			0,237*(2,24+2,24+0,6)*3		3,612			
VV			0,237*(1,2+1,8+1,8)*6		6,826			
VV			Součet		96,398			
37	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdíva přes 80 mm- zkosení soklu	m <sup>2</sup>	18,660	195,00	3 638,70	CS ÚRS 2015 01
38	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,032	138,00	556,42	CS ÚRS 2015 01
VV			0,6*2,24*3		4,032			
39	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	157,696	103,00	16 242,69	CS ÚRS 2015 01
VV			1,1*2,24*64		157,696			
40	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,960	95,40	1 236,38	CS ÚRS 2015 01
VV			1,2*1,8*6		12,960			
41	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% - štíty	m <sup>2</sup>	145,700	13,50	1 966,95	CS ÚRS 2015 01
42	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% - sokl	m <sup>2</sup>	60,600	49,70	3 011,82	CS ÚRS 2015 01
43	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m <sup>2</sup>	1 046,430	17,40	18 207,88	CS ÚRS 2015 01
D	997		Přesun sutě				82 231,21	
44	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	50,359	1 010,00	50 862,59	CS ÚRS 2015 01
45	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	201,436	39,10	7 876,15	CS ÚRS 2015 01
VV			50,359*4 'Přepočtené koeficientem množství		201,436			
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,359	178,00	8 963,90	CS ÚRS 2015 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,795	9,70	2 442,41	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			50,359*5 Přepočtené koeficientem množství		251,795			
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,359	240,00	12 086,16	CS ÚRS 2015 01
D	998		Přesun hmot				34 835,00	
49	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	34,835	1 000,00	34 835,00	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 013 166,83	
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				4 520,00	
50	K	74362R	Úprava hromos. svodů	soub	1,000	4 520,00	4 520,00	
D	764		Konstrukce klempířské				478 326,17	
51	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	89,580	24,80	2 221,58	CS ÚRS 2015 01
VV			36,93+26,65+11,5+7,25+7,25		89,580			
52	K	76400190R	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m, D+M	kus	2,000	146,00	292,00	CS ÚRS 2015 01
53	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	9,800	25,60	250,88	CS ÚRS 2015 01
54	K	764002831	Demontáž závětné lišty do suti	m	89,580	34,20	3 063,64	CS ÚRS 2015 01
55	K	764002851	Demontáž sněhového zachytáče do suti	m	105,000	47,90	5 029,50	CS ÚRS 2015 01
56	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	243,550	31,50	7 671,83	CS ÚRS 2015 01
57	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	89,580	102,00	9 137,16	CS ÚRS 2015 01
58	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	79,000	18,10	1 429,90	CS ÚRS 2015 01
59	K	712600861	Demontáž sněhového zachytáče na střeše sklonu přes 30°	kus	99,000	15,30	1 514,70	CS ÚRS 2015 01
60	K	764223458R	Sněhový zachytáč krytiny z plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus	99,000	52,20	5 167,80	CS ÚRS 2015 01
61	K	764232404	Oplechování štitu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm	m	9 800	509,00	4 988,20	CS ÚRS 2015 01
62	K	764232437	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm	m	89,580	753,00	67 453,74	CS ÚRS 2015 01
63	K	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	14,500	499,00	7 235,50	CS ÚRS 2015 01
VV			1NP					
VV			(1,2*5)+(0,7*1)		6,700			
VV			4.NP					
VV			1,3*6		7,800			
VV			Součet		14,500			
64	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů (při styku s římsou) z Cu plechu rš do 400 mm	kus	122,000	48,30	5 892,60	CS ÚRS 2015 01
65	K	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	81,150	460,00	37 329,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	764238426	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	162,300	512,00	83 097,60	CS ÚRS 2015 01
67	K	764533412	Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 1000 mm	m	89,580	2 020,00	180 951,60	CS ÚRS 2015 01
68	K	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	79,000	612,00	48 348,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,212	1 470,00	3 251,64	CS ÚRS 2015 01
70	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	2,212	728,00	1 610,34	CS ÚRS 2015 01
71	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,212	1 080,00	2 388,96	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>D 765 Krytina skládaná 110 092.11</b>								
72	K	765131905	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu do 10% plochy	m2	650.000	96.60	62 790.00	CS ÚRS 2015 01
73	M	591602150	krytina vláknocementová 400/400/4 mm	kus	600.000	28.30	16 980.00	CS ÚRS 2015 01
74	K	765131931	Příplatek k cenám vyspravení skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	650.000	28.00	18 200.00	CS ÚRS 2015 01
75	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	650.000	16.00	10 400.00	CS ÚRS 2015 01
76	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0.896	967.00	866.43	CS ÚRS 2015 01
77	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0.896	397.00	355.71	CS ÚRS 2015 01
78	K	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	0.896	558.00	499.97	CS ÚRS 2015 01
<b>D 766 Konstrukce truhlářské 1 324 326.86</b>								
79	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	59.000	47.50	2 802.50	CS ÚRS 2015 01
80	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	186.695	535.00	99 881.83	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,18*2,24*64		169.165			
	VV		0,68*2,24*3		4.570			
	VV		1,2*1,8*6		12.960			
	VV		Součet		186.695			
81	M	611001R	Dřevěné okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, specifikace dle pol.č.1, vč.D+M parapetu, klik, krytek	kus	49.000	15 376.00	753 424.00	CS ÚRS 2015 01
82	M	611002R	Dřevěné okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, specifikace dle pol.č.2,vč.klík, krytek	kus	15.000	17 624.00	264 360.00	CS ÚRS 2015 01
83	M	611003R	Dřevěné okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, specifikace dle pol.č.3, vč.D+M parapetu, klik, krytek	kus	3.000	13 496.00	40 488.00	CS ÚRS 2015 01
84	M	611004R	Dřevěné okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, specifikace dle pol.č.4, vč.D+M parapetu, klik, krytek	kus	6.000	14 198.00	85 188.00	CS ÚRS 2015 01
85	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací páska (d+m paropropustná a parotěsná)	m	491.900	146.00	71 817.40	CS ÚRS 2015 01
86	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	3.298	803.00	2 648.29	CS ÚRS 2015 01
87	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	3.298	384.00	1 266.43	CS ÚRS 2015 01
88	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	3.298	743.00	2 450.41	CS ÚRS 2015 01
<b>D 767 Konstrukce zámečnické 74 940.41</b>								
89	K	76714R	Dmť a zpětná mříž basket.košů	kus	4.000	1 050.00	4 200.00	CS ÚRS 2015 01
90	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	57.000	239.00	13 623.00	CS ÚRS 2015 01
91	M	130100R	Ochranná mříž okna dle spec.Z1, vč.platní, zinkování, 1,10x2,2m	ks	22.000	2 250.00	49 500.00	CS ÚRS 2015 01
92	M	130200R	Ochranná mříž okna dle spec.Z2, vč.platní a zinkování, 0,6x2,2	ks	1.000	1 980.00	1 980.00	CS ÚRS 2015 01
93	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	238.000	19.60	4 664.80	CS ÚRS 2015 01
94	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0.477	1 050.00	500.85	CS ÚRS 2015 01
95	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0.477	368.00	175.54	CS ÚRS 2015 01
96	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0.477	621.00	296.22	CS ÚRS 2015 01
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady 13 774.54</b>								
97	K	781413911	Oprava obkladu z obkladaček pórovitových do 22 ks/m2 lepených	kus	120.000	38.60	4 632.00	CS ÚRS 2015 01
98	M	597610000	obkladačky keramické	m2	6.600	207.00	1 366.20	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6.600			
99	K	781544210	Montáž obkladů ostění lepenými flexibilním lepidlem	m	22.500	170.00	3 825.00	CS ÚRS 2015 01
100	M	597610000	obkládačky keramické	m2	5.940	207.00	1 229.58	CS ÚRS 2015 01
VV			5,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5.940			
101	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	15.000	96.50	1 447.50	CS ÚRS 2015 01
102	M	597610000	obkládačky keramické	m2	3.300	207.00	683.10	CS ÚRS 2015 01
VV			3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3.300			
103	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	8.400	43.30	363.72	CS ÚRS 2015 01
104	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0.257	463.00	118.99	CS ÚRS 2015 01
105	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0.257	302.00	77.61	CS ÚRS 2015 01
106	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0.257	120.00	30.84	CS ÚRS 2015 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 970.80	
107	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email-mříž garáž	m2	1.200	280.00	336.00	CS ÚRS 2015 01
108	K	783695121	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kčí barva standardní mat dvojnásobné, 1x email a 1x tmel - okno a vrata garáže	m2	15.600	233.00	3 634.80	CS ÚRS 2015 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 215.94	
109	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m- ostění, nadpraží	m2	91.000	30.00	2 730.00	CS ÚRS 2015 01
110	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	91.000	5.34	485.94	CS ÚRS 2015 01


# Stavební úpravy dvorního traktu fasády 1. ZS Jindřichův Hradec

## Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

			část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel	% subdodávky z objemu veřejné zakázky
<b>1.</b>	<b>Název dodavatele:</b>	<b>TRONET spol. s r.o.</b>	<b>Dodávka a montáž výplní otvorů</b>	<b>38,6%</b>
	Sídlo/místo podnikání:	<b>Jersice 22 Dačice</b>		
	Tel./fax.			
	e-mail:			
	IČ/DIČ	<b>13503553</b>		
<b>2.</b>	<b>Název dodavatele:</b>	<b>Klempířství Turín</b>	<b>Klempířské práce</b>	<b>13,9%</b>
	Sídlo/místo podnikání:	<b>Horní Pěna 72</b>		
	Tel./fax.			
	e-mail:			
	IČ/DIČ	<b>70674272/CZ7212261397</b>		
<b>3.</b>	<b>Název dodavatele:</b>	<b>Hogaj Josef</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>0,1%</b>
	Sídlo/místo podnikání:	<b>Dolní Skrýchov Jindřichův Hradec</b>		
	Tel./fax.			
	e-mail:			
	IČ/DIČ	<b>72121181/CZ7402121430</b>		
<b>4.</b>	<b>Název dodavatele:</b>	<b>LD Ceramic Ladislav Dušejovský</b>	<b>Obklady a dlažby</b>	<b>0,4%</b>
	Sídlo/místo podnikání:	<b>Horní Skrýchov 46 Jindřichův Hradec</b>		
	Tel./fax.			
	e-mail:			
	IČ/DIČ	<b>12900699/CZ7002271408</b>		

Dne: 18.04.2016

  
Václav Boh - jednatel společnosti