

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

Michal Pořický, IČ: 763 80 874, se sídlem Hutisko Solanec 235, 756 62 Hutisko Solanec dále jako „zhotovitel“,

a

Město Valašské Klobouky, IČ: 002 84 611, se sídlem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, PSČ 766 01,

zastoupeno: Mgr. Eliška Olšáková, starostka dále jako „objednatel“,

tento

Dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2016

I.

Dne 26. 1. 2016 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava střechy na budově č. p. 105 ve Val. Kloboukách“.

Cena díla činí celkem 656 025,-- Kč bez DPH.

II.

Předmětem dodatku smlouvy je snížení ceny díla za neprovedené práce na opravě střechy domu č. p. 105 z důvodu chybně uvedené výměry v projektové dokumentaci.

Cena díla se tímto dodatkem snižuje o částku 74 392,-- Kč dle přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, tj. na částku 581 633,-- Kč bez DPH.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2016 se tímto dodatkem nijak nemění.

IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 12. 9. 2016, č. usnesení 56/967/2016.


VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 14. 9. 2016

Hutisko Solanec dne 13. 9. 2016



.....
Mgr. Eliška Olšáková, starostka

MICHAL POŘICKÝ
Hutisko - Solanec 235, 756 62
Č. 76380874 DIČ: CZ0012122408
Tel. 608 259 522

.....
Michal Pořický