

Příloha č. 3 – Harmonogram

1. Zahájení plnění

neprodleně po uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

2. Odevzdání konceptu PD

do 6 kalendářních týdnů ode dne uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

3. Odevzdání čistopisu PD

do 2 kalendářních týdnů ode dne prokazatelného odevzdání připomínek Objednatele ke konceptu PD.

4. Dokončení autorského dozoru

do protokolárního předání Stavby Zhotovitelem Objednateli po jejím provedení.