

SMLOUVA O DÍLO č. 1140/24

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Univerzita Pardubice**
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 37030561/0100
Zastoupený: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **MiBer pro dům a zahradu s.r.o.**
Sídlo: K Zámečku 6, Pardubičky, 530 03 Pardubice
IČO: 01862669
DIČ: CZ01862669
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32404
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-5154800257/0100
Zastoupený: [REDACTED] jednatelem
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) v rámci projektu „Rozvoj infrastrukturního zázemí na Univerzitě Pardubice (INFRA III), výzva ERDF – kvalita“ tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 7. 2024 podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Technologický pavilon Doubravice víceúčelová laboratoř – stavební úpravy**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele.

III. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedené a



Spolufinancováno
Evropskou unií



závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to stavební úpravy učeben v rámci stávajících interiérů v 1. NP Technologického pavilonu v Doubravících, katedra Polygrafie a fotofyziky Univerzity Pardubice dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma MIXAGE s.r.o., IČO: 27506371, a oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a stavenišťem.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány analogicky dle ZZVZ.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu veřejné zakázky.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 3.7. Seznam poddodavatelů předložený zhotovitelem bude zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli musí být aktualizovaný seznam poddodavatelů předán nejpozději 5 dnů před zahájením vlastní práce nově identifikovaného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.
- 3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
- 3.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami vztahujícími se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem v platném znění, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky objektů ve vlastnictví objednatele. Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.
- 3.10. Součástí předmětu plnění je:
 - zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě,
 - zabezpečení ostraha staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatel,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí,



- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení,
- provedení přejímky díla,
- zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla,
- vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s aktuálně platnou vyhláškou o dokumentaci staveb ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řady budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla,
- zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného odstranění vad strojů a zařízení vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky,
- věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s dodavatelem interiéru, a to především za účelem zaměření místnosti.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Předání staveniště: do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
 - 4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 3 kalendářních dnů od předání staveniště.
 - 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 6 kalendářních týdnů od podpisu této smlouvy.
 - 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.
- 4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za podmínky včasného předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu a termínech.
- 4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.
- 4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
 - jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
 - z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.



V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží objednatel.

- 4.7. Místem plnění je objekt objednatele č. 0501, Technologický pavilon Univerzity Pardubice, na adrese Doubravice 41, 533 54 Pardubice.

V. Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši 1 508 823,86 Kč bez DPH.
- 5.2. Celková cena ve smlouvě je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a DPH bude k této ceně účtována dle daňových předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
- 5.3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
- 5.4. Sjednaná celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 5.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 5.4. tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.
- 5.7. Vícepráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., v aktuální cenové hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:



na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

- 5.8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- 5.9. Celková nabídková cena bude upravena přičtením veškerých nákladů na realizované vícepráce a odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
- 5.10. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.11. Celková nabídková cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne řádného předání a převzetí díla. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit oboustranně potvrzený celkový soupis provedených prací podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, zadrží 10 % z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a nedodělků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.12. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů, v případě listinné podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, v případě elektronické podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: fakturace@upce.cz. Objednatel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace.
- 5.13. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.
- 5.14. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ZDPH. Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. **Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu. Dále bude na faktuře uvedeno, že se jedná o stavební práce pro projekt „Rozvoj infrastrukturního zázemí na Univerzitě Pardubice (INFRA III), výzva ERDF – kvalita“ a číslo interní objednávky objednatele, které objednatel sdělí zhotoviteli při podpisu této smlouvy.**
- 5.15. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová doba splatnosti dle odst. 5.12. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit objednateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem souhlas.

VI. Záruční doba



Spolufinancováno
Evropskou unií



- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta na spotřební materiál a dodávky zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.
- 6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělků díla na základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž rozhodné je datum odeslání.
- 6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.
- 6.6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí uplatnění vady díla na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.
- 6.7. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
- vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
 - vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.
- 6.9. V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 6.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.
- 6.11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
- 6.12. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání a převzetí díla.
- 6.13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla objednateli ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.



- 7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.
- 7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělků, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla bez DPH. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělků odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.
- 7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční době, dle odst. 6.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.
- 7.5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno řádné plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

VIII. Podmínky provedení díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
- 8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- 8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.
- 8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.
- 8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.



- 8.7. V případě, že má být díle část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
- kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
 - kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
 - kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
 - kontrola rozměrové přesnosti;
 - kontrola nakládání s odpady.
- 8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny.
- 8.10. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 2.000.000,- Kč jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí větě.
- 8.11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 8.12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.
- 8.13. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v kampusu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
- 8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
- 8.16. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
- 8.17. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

IX. Staveniště

- 9.1. Stavenišťem se rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.



- 9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
- 9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Objednatel je oprávněn nezhájít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli sankce a veškeré případné náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.
- 10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:
- dokumentace skutečného provedení stavby,
 - stavební deník,
 - potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody k obsluze apod.,
 - doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a/nebo nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
- 10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
- vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
- 10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se



zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

- 10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- 10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

- 11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného písemného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.
- 11.2. Dopravu, skládku, příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
- 11.3. V případě, že dojde během plnění předmětu této smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli a zároveň prokázat splnění této části kvalifikace novým poddodavatelem. Ke změně poddodavatele může dojít pouze tehdy, pokud objednatel vysloví se změnou předem písemný souhlas.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.6. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
- 11.7. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.
- 11.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ZDPH).
- 11.10. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy.
- 11.11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou v listinné podobě a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že záslka



odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

- 11.12. Zhotovitel zajistí v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.13. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Splnění uvedeného ověřil i u svých poddodavatelů.
- 11.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k objednateli nepoužije.

XII. Zánik závazků

- 12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.
- 12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení prací nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - f) nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.10. této smlouvy,
 - g) poruší povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 11.12. a/nebo 11.13. této smlouvy.
- 12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
- 12.4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
 - c) je v prodlení s úhradou smluvní ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 12.5. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,



- b) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.6. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.2. nebo z důvodů uvedených v odst. 12.5. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 12.4. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
- 12.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.2., 12.4. a 12.5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 12.9. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.10. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
- 13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 13.3. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.
- 13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
- 13.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. Pro účely uveřejnění nepovažují



smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Plnění předmětu této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu)

V Pardubicích dne


za zhotovitele:



jednatel

V Pardubicích dne

za objednatele:



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor



Spolufinancováno
Evropskou unií



AKCE: **Technologický pavilon Doubravice víceúčelová laboratoř– stavební úpravy**

Pol.	Stavební část	Cena bez DPH
1.	ELEKTRO	338 934,00 Kč
2.	EZS	60 968,00 Kč
3.	Slaboproudá zařízení	138 217,50 Kč
4.	Stavební práce	970 704,36 Kč
Celková nabídková cena BEZ DPH		1 508 823,86 Kč
DPH - 21 %		316 853,01 Kč
Celková nabídková cena VČETNĚ DPH		1 825 676,87 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: **Stavební práce_VÝKAZ VÝMĚR**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			970 704,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	970 704,36	203 847,92
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 174 552,28
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Stavební práce_VÝKAZ VÝMĚR

Místo: Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		970 704,36	1 174 552,28
SO02	Technologický pavilon	970 704,36	1 174 552,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce_VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

SO02 - Technologický pavilon

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

970 704,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 704,36	21,00%	203 847,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 174 552,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební práce_VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: **S002 - Technologický pavilon**

Místo:

Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		970 704,36
HSV - Práce a dodávky HSV		213 335,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		57 308,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 289,44
997 - Přesun sutě		102 668,64
998 - Přesun hmot		8 068,50
PSV - Práce a dodávky PSV		627 739,51
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		8 215,00
763 - Konstrukce suché výstavby		218 203,27
766 - Konstrukce truhlářské		34 517,62
767 - Konstrukce zámečnické		47 587,02
771 - Podlahy z dlaždic		9 823,08
776 - Podlahy povlakové		188 858,10
783 - Dokončovací práce - nátěry		11 865,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		13 900,72
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		94 769,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		129 629,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební práce_VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: **SO02 - Technologický pavilon**

Místo: Datum: 21. 6. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

970 704,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV							213 335,05
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							57 308,47
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,900	1 250,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"stěny po vybourání stávající příčky" 0,15*6		0,900				
	vv		Součet		0,900				
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,011	1 250,00	1 263,75	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"stěny po vybourání stávající příčky" 0,15*3,371*2		1,011				
	vv		Součet		1,011				
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,456	978,00	4 357,97	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"ostění" 0,13*(2,378+2,1+2,378)*5		4,456				
	vv		Součet		4,456				
4	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	130,286	386,00	50 290,40	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"plná plocha m.č. 01024 a 01025" 3,81*(2*(15,17+6))		161,315				
	vv		"odečet plochy oken" 2,378*2,1*5*-1		-24,969				
	vv		"odečet plochy dveří" (1*2,02*3)*-1		-6,060				
	vv		Součet		130,286				
5	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,045	6 030,00	271,35	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"doplnění podlahy po vybourané přičce" 0,15*6*0,05		0,045				
	vv		Součet		0,045				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							45 289,44
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	91,020	125,00	11 377,50	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 15,17*6		91,020				
	vv		Součet		91,020				
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	91,020	195,00	17 748,90	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 15,17*6		91,020				
	vv		Součet		91,020				
8	K	962031023	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm	m2	28,319	165,00	4 672,64	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"stávající příčka mezi m.č. 01024 a 01025" (9*3,371)-(1*2,02)		28,319				
	vv		Součet		28,319				
9	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,020	352,00	711,04	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"stávající dveře mezi m.č. 01024 a 01025" 1*2,02		2,020				
	vv		Součet		2,020				
10	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	134,742	80,00	10 779,36	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"plná plocha m.č. 01024 a 01025" 3,81*(2*(15,17+6))		161,315				
	vv		"ostění" 0,13*(2,378+2,1+2,378)*5		4,456				
	vv		"odečet plochy oken" 2,378*2,1*5*-1		-24,969				
	vv		"odečet plochy dveří" (1*2,02*3)*-1		-6,060				
	vv		Součet		134,742				
D	997	Přesun sutě							102 668,64
11	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	10,641	150,00	1 596,15	CS ÚRS 2024 01	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,641	18,00	191,54	CS ÚRS 2024 01	
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	202,179	398,00	80 467,24	CS ÚRS 2024 01	
	vv		10,641*19 "Přepočtené koeficientem množství		202,179				
	vv		Součet		202,179				
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,115	1 750,00	5 451,25	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"vybourání stávajících příček" 3,115		3,115				
	vv		Součet		3,115				
15	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	3,181	1 770,00	5 630,37	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"keramická dlažba" 3,181		3,181				
	vv		Součet		3,181				
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,695	2 090,00	5 632,55	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"otlučení omítek" 2,695		2,695				
	vv		Součet		2,695				
17	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,581	2 340,00	3 699,54	CS ÚRS 2024 01	
	vv		"interiérové dveře včetně zárubně" 0,127		0,127				
	vv		"stávající kazetový podhled" 0,170		0,170				
	vv		"stávající příčky z rámových modulů" 1,044		1,044				
	vv		"stávající lina" 0,24		0,240				
	vv		Součet		1,581				
D	998	Přesun hmot							8 068,50
18	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,075	1 980,00	8 068,50	CS ÚRS 2024 01	
D	PSV	Práce a dodávky PSV							627 739,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa			8 215,00		
19	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,880	530,00	1 526,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 1,11*0,6*2		1,332			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" (1,11*0,6)+(1,47*0,6)		1,548			
	vv		Součet		2,880			
20	K	735117110	Odkojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	2,880	850,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 1,11*0,6*2		1,332			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" (1,11*0,6)+(1,47*0,6)		1,548			
	vv		Součet		2,880			
21	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	2,880	530,00	1 526,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 1,11*0,6*2		1,332			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" (1,11*0,6)+(1,47*0,6)		1,548			
	vv		Součet		2,880			
22	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,880	914,00	2 632,32	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 1,11*0,6*2		1,332			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" (1,11*0,6)+(1,47*0,6)		1,548			
	vv		Součet - zpětné osazení původních těles		2,880			
23	M	484_RPOL	Původní demontovaná otopná tělesa	kus	4,000	0,00	0,00	
24	K	998735111	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,023	3 560,00	81,88	CS ÚRS 2024 01
D 763			Konstrukce suché výstavby			218 203,27		
25	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	82,020	1 350,00	110 727,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 15,17*6		91,020			
	vv		"odečet plochy stávajících průvlaků" (0,3*6*5)*-1		-9,000			
	vv		Součet		82,020			
26	M	59030570_HERA	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	86,121	869,00	74 839,15	
	vv		82,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		86,121			
	vv		Součet		86,121			
27	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	81,120	350,00	28 392,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 5,8*6		34,800			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" 9,22*6		55,320			
	vv		"odečet plochy stávajících průvlaků" (0,3*6*5)*-1		-9,000			
	vv		Součet		81,120			
28	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,792	5 360,00	4 245,12	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské			34 517,62		
29	K	766414242	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2	m2	13,430	652,00	8 756,36	CS ÚRS 2024 01
	vv		"nové obložení stěny panely" 3,168*5,523		17,497			
	vv		"odečet dveří" 1*1,945*-1		-1,945			
	vv		"odečet niky pro TV" 1,7*1,248*-1		-2,122			
	vv		Součet		13,430			
30	M	62432055_RPOL	Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně příplateků za řezání na požadované rozměry	m2	14,773	1 620,00	23 932,26	
	vv		13,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,773			
	vv		Součet		14,773			
31	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,295	6 200,00	1 829,00	CS ÚRS 2024 01
D 767			Konstrukce zámečnické			47 587,02		
32	K	767151820	Demontáž příček přestavitelných rámových v modulu přes 3 do 4 m	m2	41,743	1 140,00	47 587,02	CS ÚRS 2024 01
	vv		"stávající m.č. 01025" (3,371*(5,92+2,879+2,879))+(0,44*2,7*2)		41,743			
	vv		Součet		41,743			
D 771			Podlahy z dlaždic			9 823,08		
33	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	90,120	109,00	9 823,08	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 5,8*6		34,800			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" 9,22*6		55,320			
	vv		Součet		90,120			
D 776			Podlahy povlakové			188 858,10		
34	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	91,020	315,00	28 671,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025 - přebroušení po odsekání keramické dlažbě" 15,17*6		91,020			
	vv		Součet		91,020			
35	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	182,040	25,00	4 551,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025 - (po broušení diamantem, po broušení nivelační stěrky)" 15,17*6*2		182,040			
	vv		Součet		182,040			
36	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	182,040	60,00	10 922,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025 - (po broušení diamantem, po broušení nivelační stěrky)" 15,17*6*2		182,040			
	vv		Součet		182,040			
37	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	91,020	265,00	24 120,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 15,17*6		91,020			
	vv		Součet		91,020			
38	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	90,120	66,90	6 029,03	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" 5,8*6		34,800			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" 9,22*6		55,320			
	vv		Součet		90,120			
39	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	91,020	285,00	25 940,70	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 15,17*6		91,020			
	vv		Součet		91,020			
40	M	BSE.873	Forbo, Marmoleum, přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm	m2	100,122	790,00	79 096,38	
41	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	47,640	16,00	762,24	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024" (2*(5,8+6))-(3*1)		20,600			
	vv		"společný prostor m.č. 01025" (2*(9,22+6))-(1+1+0,7+0,7)		27,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		47,640			
42	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	39,340	110,00	4 327,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		"společný prostor m.č. 01024+ 01025" 2*(15,17+6)-(1*3)		39,340			
	vv		Součet		39,340			
43	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	40,127	95,00	3 812,07	CS ÚRS 2024 01
	vv		39,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		40,127			
	vv		Součet		40,127			
44	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,811	771,00	625,28	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				11 865,60	
45	K	783606803	Odstranění nátěrů ze žebrových trub odstraňovačem nátěrů	m2	5,760	1 520,00	8 755,20	CS ÚRS 2024 01
46	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	5,760	180,00	1 036,80	CS ÚRS 2024 01
47	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	5,760	360,00	2 073,60	CS ÚRS 2024 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				13 900,72	
48	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	24,969	25,00	624,23	CS ÚRS 2024 01
	vv		"stávající okna" 2,1*2,378*5		24,969			
	vv		Součet		24,969			
49	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	26,217	1,71	44,83	CS ÚRS 2024 01
	vv		24,969*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		26,217			
	vv		Součet		26,217			
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	134,742	19,60	2 640,94	CS ÚRS 2024 01
	vv		"ostění a nadpraží oken" 4,456		4,456			
	vv		"oprava stávajících omítek" 130,286		130,286			
	vv		Součet		134,742			
51	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	134,742	78,60	10 590,72	CS ÚRS 2024 01
	vv		"ostění a nadpraží oken" 4,456		4,456			
	vv		"oprava stávajících omítek" 130,286		130,286			
	vv		Součet		134,742			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				94 769,10	
52	K	786_RPOL_01	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2000 x 3500mm, rozdělující nový prostor na více částí (ovládané tichým motorem, s úpravou zátěžové lišty pro uchycení na magnetv)	kus	4,000	10 500,00	42 000,00	
53	K	786_RPOL_02	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem	kus	5,000	10 500,00	52 500,00	
54	K	998786111	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,230	1 170,00	269,10	CS ÚRS 2024 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				129 629,80	
55	K	070001000	Provozní vlivy	%	6 481,490	20,00	129 629,80	CS ÚRS 2024 01

název akce: Doubravice UPa, úprava místnosti 01024, 01025
objekt: elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000509111	svítidlo "A" včetně závěsu, přívodu a příslušenství	ks	20,00	1580,00	31 600,00
2	000509112	svítidlo "N1" včetně příslušenství	ks	1,00	620,00	620,00
3	000509113	svítidlo "N2" včetně příslušenství	ks	3,00	530,00	1 590,00
4	000713111	přezbrojení stávajícího rozváděče R01024	ks	1,00	16200,00	16 200,00
5	000713112	přechodová krabice MX pro přepojení přívodu do R01024	ks	1,00	1800,00	1 800,00
6	000713113	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "OSVITKU", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	1750,00	1 750,00
7	000713114	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "PLOTŘ", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	1750,00	1 750,00
8	000713115	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "TISKÁRNU", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	1750,00	1 750,00
9	000713116	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "XC14", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	1750,00	1 750,00
10	000713122	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "XC15", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	1750,00	1 750,00
11	000713123	zaslepení bývalých funkčních zásuvek víčkem	ks	1,00	35,00	35,00
součet						60 595,00
Materiál elektromontážní						
12	000171207	vodič CYY 4	m	50,00	15,00	750,00
13	000171208	vodič CYY 6	m	90,00	21,00	1 890,00
14	000171209	vodič CYY 10	m	60,00	35,00	2 100,00
15	000171210	vodič CYY 16	m	20,00	52,00	1 040,00
16	000171211	vodič CYY 25	m	50,00	81,00	4 050,00
17	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	240,00	12,00	2 880,00
18	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	255,00	15,00	3 825,00
19	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	670,00	25,00	16 750,00
20	000101308	kabel CYKY 5x6	m	55,00	92,00	5 060,00
21	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	15,00	65,00	975,00
22	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	10,00	5,00	50,00
23	000199224	svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	100,00	5,00	500,00
24	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	3,00	26,00	78,00
25	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	5,00	8,00	40,00
26	000311412	krabice univerzální KUL68-45/LD	ks	25,00	28,00	700,00
27	000311222	krabice přístrojová do parap. žlabu	ks	25,00	62,00	1 550,00
28	000312112	krabice IP55 88x88/2úch 4xES13,5 prázdná	ks	30,00	73,00	2 190,00
29	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xES13,5 5x2,5Cu	ks	10,00	96,00	960,00
30	000322216	kabelová trasa PT - viz výkres EL2	m	56,00	15,00	840,00
31	000362013	kabelová trasa HT - viz výkres EL2	m	36,00	120,00	4 320,00
32	000344110	stoupací vedení ST1 - viz výkres EL2	m	1,00	125,00	125,00
33	000344120	stoupací vedení ST2 - viz výkres EL2	m	1,00	125,00	125,00
34	000344130	stoupací vedení ST3 - viz výkres EL2	m	1,00	125,00	125,00
35	000344140	kabelová trasa ŽL - viz výkres EL2	m	5,00	356,00	1 780,00
36	000344210	doplnění / oprava stávajícího žlabu (lišty)	m	20,00	36,00	720,00
37	000000202	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	50,00	53,00	2 650,00
38	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	20,00	53,00	1 060,00
39	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	0,30	425,00	127,50
40	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	80,00	0,50	40,00
41	000000303	hmoždinka plastová HM10/10x50mm	ks	30,00	0,50	15,00

Soupis položek

42	000344114	stoupací vedení ST4 - viz výkres EL2	m	1,00	108,00	108,00
43	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz. 1		6,00	520,00	3 120,00
44	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	6,00	96,00	576,00
45	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	34,00	204,00
46	000410163	SESTAVA ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0		4,00	552,00	2 208,00
47	000409827	ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0	ks	4,00	95,00	380,00
48	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	4,00	56,00	224,00
49	000420093	rámček pro 3 přístroje vodorovný	ks	6,00	92,00	552,00
50	000420092	rámček pro 2 přístroje vodorovný	ks	2,00	46,00	92,00
51	000409011	minivstupní jednotka DALI, 4x vstup	ks	2,00	530,00	1 060,00
52	000409012	roletový ovladač (dle typu pohonu)	ks	10,00	1620,00	16 200,00
53	000409012	podlahový vývod ukončený svorkou	ks	4,00	53,00	212,00
54	000409013	nástěnný vývod ukončený svorkou	ks	16,00	42,00	672,00
55	000321135	trubka ohebná PVC 750N/5CM do 32	m	10,00	8,00	80,00
56	000419100	zásuvka 16A/250Vstř, clonky	ks	13,00	115,00	1 495,00
57	000419105	zásuvka 16A/250Vstř, clonky, chráněná	ks	1,00	115,00	115,00
58	000419101	zásuvka 16A/250Vstř, M45, clonky	ks	4,00	135,00	540,00
59	000419102	zásuvka 16A/250Vstř, M45, clonky, chráněná	ks	2,00	135,00	270,00
60	000420110	zásuvka 16A/250Vstř do stávajícího parap. žlabu	ks	14,00	121,00	1 694,00
61	000420111	zásuvka 16A/250Vstř do stávajícího parap. žlabu, chráněná	ks	1,00	127,00	127,00
62	000423112	zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast)	ks	20,00	196,00	3 920,00
63	000423113	zásuvka 16A/230Vstř IP44 chráněn	ks	10,00	201,00	2 010,00
64	000402587	kabeláž pro ovládání rolet (dle typu pohonu)	ks	10,00	135,00	1 350,00
65	000713131	materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ze zprovoznění díla	ks	1,00	2350,00	2 350,00
součet						96 874,50
Elektromontáže						
66	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	50,00	25,00	1 250,00
67	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	90,00	25,00	2 250,00
68	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	60,00	25,00	1 500,00
69	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	20,00	25,00	500,00
70	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	50,00	25,00	1 250,00
71	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	240,00	29,00	6 960,00
72	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	255,00	29,00	7 395,00
73	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	670,00	29,00	19 430,00
74	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	55,00	29,00	1 595,00
75	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	15,00	35,00	525,00
76	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	55,00	45,00	2 475,00
77	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,00	15,00	150,00
78	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	3,00	135,00	405,00
79	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	5,00	15,00	75,00
80	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	25,00	25,00	625,00
81	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	25,00	18,00	450,00
82	210010451	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	30,00	18,00	540,00
83	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	10,00	152,00	1 520,00
84	210010013	kabelová trasa PT - viz výkres EL2	m	56,00	85,00	4 760,00
85	210020133	kabelová trasa HT - viz výkres EL2	m	36,00	126,00	4 536,00
86	210020411	stoupací vedení ST1 - viz výkres EL2	m	1,00	90,00	90,00
87	210020412	stoupací vedení ST2 - viz výkres EL2	m	1,00	90,00	90,00
88	210020412	stoupací vedení ST3 - viz výkres EL2	m	1,00	90,00	90,00
89	210020413	kabelová trasa ŽL - viz výkres EL2	m	5,00	91,00	455,00
90	210020411	doplnění / oprava stávajícího žlabu (lišty)	m	20,00	48,00	960,00
91	210020661	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	50,00	120,00	6 000,00
92	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	10,00	120,00	1 200,00
93	210020911	ohnivzdorná přepážka s výplní	m ²	0,30	425,00	127,50
94	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	80,00	3,00	240,00
95	210010713	osazení do betonu hmoždinky HM10	ks	30,00	4,00	120,00

Soupis položek

96	210020411	stoupací vedení ST4 - viz výkres EL2	m	1,00	90,00	90,00
97	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,00	79,00	474,00
98	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	4,00	135,00	540,00
99	210110041	programování a nastavení svítidel	ks	1,00	4000,00	4 000,00
100	210110042	roletový ovladač (dle typu pohonu)	ks	10,00	135,00	1 350,00
101	210110042	podlahový vývod ukončený svorkou	ks	4,00	45,00	180,00
102	210110047	nástěnný vývod ukončený svorkou	ks	16,00	37,00	592,00
103	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	10,00	29,00	290,00
104	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	13,00	108,00	1 404,00
105	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,00	108,00	108,00
106	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	4,00	108,00	432,00
107	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	2,00	108,00	216,00
108	210111012	zásuvka 16A/250Vstř do stávajícího parap. žlabu	ks	14,00	90,00	1 260,00
109	210111012	zásuvka 16A/250Vstř do stávajícího parap. žlabu, chráněná	ks	1,00	90,00	90,00
110	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	20,00	105,00	2 100,00
111	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	10,00	105,00	1 050,00
112	210110042	kabeláž pro ovládání rolet (dle typu pohonu)	ks	10,00	125,00	1 250,00
113	210201011	svítidlo "A" včetně závěsu, přívodu a příslušenství	ks	20,00	1150,00	23 000,00
114	210201011	svítidlo "N1" včetně příslušenství	ks	1,00	290,00	290,00
115	210201011	svítidlo "N2" včetně příslušenství	ks	3,00	290,00	870,00
116	210192121	odpojení, přemístění a přepojení rozváděče R01024	ks	1,00	2500,00	2 500,00
117	210192121	přechodová krabice MX pro přepojení přívodu do R01024	ks	1,00	800,00	800,00
118	210192121	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "OSVITKU", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	3500,00	3 500,00
119	210192121	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "PLOTŘ", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	3500,00	3 500,00
120	210192121	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "TISKÁRNU", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	3500,00	3 500,00
121	210192121	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "XC14", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	3500,00	3 500,00
122	210192121	přemístění a přepojení kompletního napájení pro "XC15", materiál + montáž - viz výkres EL2	ks	1,00	3500,00	3 500,00
123	210192121	zaslepení bývalých funkčních zásuvek víčkem	ks	1,00	15,00	15,00
součet						127 964,50
Ostatní náklady						
124	219992544	vyhledání, odpojení a demontáž stávající nepotřebné elektroinstalace	hod	30,00	800,00	24 000,00
125	219990012	demontáž nepotřebných kábelů a kabelových tras	hod	40,00	350,00	14 000,00
126	219990011	ostatní náklady (vyhledání, přepojení, odpojení, revize, úklid, koordinace, zednické práce, prostupy)	kpl	1,00	12000,00	12 000,00
127		doprava	kpl	1,00	3500,00	3 500,00
součet						53 500,00
Cena CELKEM bez DPH						338 934,00

Účastník doplní ceny v Kč bez DPH.

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny jsou i poplatky za recyklaci.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

**INTERIERY Doubravice - Slaboproudy EPS ER
UNIVERZITA PARDUBICE Doubravice**

Rozpočet č: RZ22431



Přemyslova 1285/38
Hradec Králové
500 08

UNIVERZITA Pardubice

Studentská 95
Pardubice
532 10

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady		
	Dodávky		14 430,00 Kč
	Montáže		44 038,00 Kč
	Dopravné		2 500,00 Kč
Celkem bez DPH			60 968 Kč
Daň z přidané hodnoty			
	Základní sazba DPH	21 %	0
			12 803,28 Kč
DPH celkem			12 803,28 Kč
Celkem s DPH			73 771 Kč

Rozpočet**Dodávka zařízení EPS**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	3	ks	1 850,00 Kč	5 550,00 Kč
805590	Patice pro hlásiče IQ8Quad	3	ks	165,00 Kč	495,00 Kč
805571	Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podl	3	ks	184,00 Kč	552,00 Kč
805576	Držák popisných štítků, bal.10 ks	1	bal	1 125,00 Kč	1 125,00 Kč
Siréna	Siréna EPS - červená nízké provedení	1	ks	1 654,00 Kč	1 654,00 Kč
Krabice s PO	Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, '	2	ks	652,00 Kč	1 304,00 Kč
Kabel 2x2x0,8	Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1	65	m	35,00 Kč	2 275,00 Kč
Kabel 2x1.5	Hnědý kabel -O 2x2,5 RE P60-R	25	m	45,00 Kč	1 125,00 Kč
	Spojovací a úložný materiál	1	úhrn	350,00 Kč	350,00 Kč
Celkem					14 430,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH					3 030,30 Kč

Montáž zařízení EPS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Demontáž zařízení	1	úhrn	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
	Proměření stávajících vedení	1	úhrn	2 450,00 Kč	2 222,00 Kč
	Montáž detektoru EPS kompletní	3	ks	620,00 Kč	1 860,00 Kč
	Příprava podhledů pro montáž Detektoru/ R	3	ks	440,00 Kč	1 320,00 Kč
	Montáž sirény EPS	1	ks	356,00 Kč	356,00 Kč
	Oživení a programování EPS	1	hod	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč
	Montáž krabice rozvodné	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
	Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupí	65	m	35,00 Kč	2 275,00 Kč
	Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupí	25	m	35,00 Kč	875,00 Kč
	kontrola systému	1	úhrn	5 300,00 Kč	5 300,00 Kč
	úprava sw, oživení a programování Nadstav	1	úhrn	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	pomocné a úklidové práce	1	úhrn	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Úprava dokumentace skutečné provedení	1	úhrn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Celkem					44 038,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH					9 247,98 Kč

Montáž zařízení EPS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Dopravné	1	úhrn	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkem					2 500,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH					525,00 Kč

MATERIÁL

Pol.	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
1.	Parapetní kanál 130/60	m	10	180,00 Kč	1 800,00 Kč
2.	Příslušenství parapetního kanálu	kpl	1	520,00 Kč	520,00 Kč
3.	Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSRZH *	m	1550	35,00 Kč	54 250,00 Kč
4.	Kovové příchytky na svazek kabelů	ks	75	5,30 Kč	397,50 Kč
5.	Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá,vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V	ks	10	254,00 Kč	2 540,00 Kč
6.	Krabice do parapetního žlabu	ks	5	62,00 Kč	310,00 Kč
7.	Modul stíněný "keystone" SL 1xRJ45, kat.6a,10GBase-T *	ks	40	51,00 Kč	2 040,00 Kč
8.	Panel rozvodný, 24xRJ45, FTP, kat.6a, s managementem fyzické vrstvy kabeláže *	ks	1	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
9.	Podlahová krabice pro 24 modulů	ks	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
10.	Protipožární ucpávky	kpl	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
11.	Pomocný instalační a spojovací materiál	ks	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč

INSTALACE

Pol.	Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
1.	Demontáž stávajících tras a zásuvek	hod	18	450,00 Kč	8 100,00 Kč
2.	Instalace kovové příchytky pro svazek kabelů	ks	75	18,00 Kč	1 350,00 Kč
3.	Instalace parapetního kanálu	m	10	28,00 Kč	280,00 Kč
4.	Instalace zásuvky	ks	10	153,00 Kč	1 530,00 Kč
5.	Instalace panelu rozvodného	ks	1	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč
6.	Zhotovení prostupů, zasekání podlahových krabic	kpl	1	620,00 Kč	620,00 Kč
7.	Měření metalické linky	ks	28	150,00 Kč	4 200,00 Kč
8.	Instalace SFTP kabelu	m	1550	21,00 Kč	32 550,00 Kč
9.	Pomocné montážní a nspecifikované práce	hod	24	320,00 Kč	7 680,00 Kč
10.	Zhotovení protipožárních ucpávek	kpl	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
11.	Doprava materiálu a techniků	kpl	1	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč

CELKOVÁ KALKULACE

Materiál	71 377,50 Kč
Instalace	66 840,00 Kč
Cena celkem bez DPH	138 217,50 Kč

Položky označené symbolem * musí splňovat požadavky definované v dokumentu „SBZ03 Závazně používané standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice, verze 01.02.2024., „, nedílnou součástí projektové dokumentace.

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

Pojistitel potvrzuje, že dne 1.6.2023 uzavřel s

pojistníkem:

MiBer pro dům a zahradu s.r.o.

se sídlem / místem podnikání K Zámečku 6,

Pardubičky, 530 03 Pardubice

IČ: 01862669

pojistnou smlouvu č. [REDACTED]
s platností od 1.6.2023 na dobu neurčitou

na základě které bylo sjednáno:

**Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem**

Limit poj. plnění

Se spoluúčastí

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a
Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část VPP ODP 2014, které pojistník obdržel.

Tento certifikát je vydán v originále dne 17.7.2024