

SH 281 2024

DODTEK č.1
Ke smlouvě o dílo VZ-13553/2024

Smluvní strany:

Objednatel:

Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice
IČO: 00497088
DIČ: CZ 00497088
Bankovní spojení: KB Teplice
Číslo účtu: [REDACTED]
Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 59/2001
zastoupená ředitelem panem Mgr. Alešem Frýdlem
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel :

firma:	JP-Stavas s.r.o.
se sídlem:	Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice
IČO:	05659426
DIČ:	CZ05659426
Bankovní spojení:	FIO Teplice
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastoupená:	Jaromírem Janoutem
na straně druhé	
(dále jen „zhotovitel“)	

se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo :

V článku I. – Předmět smlouvy se :

Mění rozsah předmětu díla a to tak, že bylo provedeno navíc oplechování přilehlých parapetů a oprava asfaltové plochy před nástupem na schodiště.


V článku III. – Cena se

Mění text na :

Cena za provedení díla bude stanovena dle předloženého nabídkového rozpočtu vybraného vítězného uchazeče a soupisu provedených prací víceméně práce.

V Teplicích dne 30.07.2024

*Střední škola stavební a strojní,
Teplice, příspěvková organizace
IČO: 451350/1*



Stavební rozpočet

Účel stavby: Oprava parapetů a asfaltové plochy Krupka

Objednatel:

Druh stavby: Oprava

Začátek výstavby: 24.07.2024 Projektant:

Objekt: Krupka

Zhotovitel: JP - Stavas s.r.o., Mírové nám. Teplice

KSO:

Datum zpracování 24.07.2024 Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkové
64		Ostatní úpravy železnlčného svršku				2 513,00	5 760,00	8 273,00		0,0000
54311511R00		Oprava asfaltové plochy u schodiště	soub	1	8 273,00	2 513,00	5 760,00	8 273,00	0,0000	0,0000
764		Konstrukce klempířské				2 850,00	2 762,22	5 612,22		0,0472
764211222R00		Oprava parapetu 800x2000	ks	1	1 378,22	1 182,00	196,22	1 378,22	0,0091	0,0091
764211231R00		Oprava parapetu 800x2800	ks	1	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,0091	0,0091
764211233R00		montáž parapetů	kpl	1	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,0091	0,0091
764211243RT1		Doprava ,přesun hmot	soub	1	550,00	0,00	550,00	550,00	0,0198	0,0198

Celkové náklady:

13 885,22 Kč