



Časový harmonogram

Termín zahájení dodávky pro obě části veřejné zakázky je od nabytí účinnosti kupní smlouvy na danou část veřejné zakázky a předpokládaný termín dodání je následující:

Část VZ	Etapa č. 1	Etapa č. 2
Část 1	D+ 80 dnů	D+ 120 dnů

Příčemž za termín D se považuje datum, které bude uvedeno v písemné výzvě Kupujícího k zahájení plnění dodávky a bude označeno jako Termín zahájení.

Část 1:

Etapa č. 1 vždy obsahuje přípravné a plánovací práce pro celkovou akci a dále celkovou montáž všech pasivních prvků počítačové sítě, silnoproudé kabeláže a klimatizace.

Etapa č. 2 vždy obsahuje montáž, oživení a nasazení všech aktivních prvků a serverů, NAS, storage, software a zbývajících položek, včetně souvisejících služeb.