

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel :

Název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Sídlo: Lípová 651/9 – Teplice - 41501
Zastoupena : Mgr. Ingrid Štroblová - ředitelka
Bankovní spojení – č.ú. : [REDACTED]

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení): MATURE TEPLICE s.r.o.
Sídlo: Tyršova 1007/16 – Teplice - 41501
IČ: 60490420
DIČ: CZ60490420
Bankovní spojení: KB Teplice číslo účtu: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: KS Ústí nad Labem odd C vložka 24223

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš

zástupce ve věcech technických: Petr Machava [REDACTED]

uzavírají

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 12.8.2024 na akci: „Stavební úpravy místnosti ve 4NP v PPP Teplice“ (dále jen „smlouva“) takto:

II.

Doba a místo plnění

Celá část II. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést rozsah díla v tomto termínu:

Zahájení prací: 20.8.2024

Dokončení prací: do 15.11.2024

2. Místo plnění: Lípová 651/9 - Teplice

III.
Cena díla a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. a 2. této části a nahrazuje se tímto textem:

1. Cena díla se na základě nacenění požadovaných prací ze dne 10.9.2024 mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku

Původní cena dle SoD byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH 404 966,65 Kč

Cena dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 56 230,89 Kč

Celková cena díla je sjednána ve výši:


Cena bez DPH 461 197,54 Kč

DPH bude účtováno dle platného zákona.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Příloha – Rozpočet s výkazem výměr – Zateplení stropní konstrukce – 1 list

V Teplicích dne: 17.9.2024


Mgr. Ingrid Štroblová
Za objednatele

Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků,
Lipová 651/9, 415 01 Teplice (2)


Ing. Petr Štroblov
ředitel a partner spol.
Za zhotovitele

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PPP - Oprava místností ve 4.NP - vícepráce

Objekt: Zateplení stropní konstrukce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 56 230,89

713 Izolace tepelné 43 137,46

1	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	51,800	102,00	5 283,60
		51,8 "minerální izolace vložená mezi trámy		51,800		
2	63152108	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2	54,390	668,00	36 332,52
		51,8 * 1,05		54,390		
3	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,326	4 666,68	1 521,34

762 Konstrukce tesařské 13 093,43

4	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	51,800	104,00	5 387,20
		51,8 "demontáž záklopu z OSB desek pro zpětné použití		51,800		
5	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	51,800	148,45	7 689,71
		51,8 "zpětný záklop stávajícími OSB deskami - pouze montáž a spojovací materiál		51,800		
6	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	5 508,02	16,52

Celkem 56 230,89