

# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je úprava některých článků dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20/HIO/2011, který byl uzavřen 5.12.2013.

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Stříbro

Adresa: Masarykovo náměstí č. p. 1, 349 01 Stříbro  
Zastoupený: starostou města Dr. Bohuslavem Červeným  
IČO: 00260177  
DIČ: CZ00260177  
kontakt: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

**Zhotovitel:** TaNET West s.r.o.

Adresa: Plzeňská 857, 348 15 Planá  
Zastoupený: jednatelem společnosti Kamilem JIRKOU  
IČO: 26378191  
DIČ: CZ26378191  
OR: rejstříkový soud v Plzni, spisová značka: oddíl C, vložka 17495  
kontakt: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

## II. Předmět dodatku

### 2.1

Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou stran o snížení smluvní ceny stanovené v čl. **V) Smluvní cena a platební režim dodatku č. 3** v odstavci **5.1.** takto:

Smluvní strany sjednávají za plnění zhotovitele dle dodatku č.3 celkovou cenu=418.311,-- Kč bez DPH, = 506.157,-- Kč s DPH, slovy pětsetšesttisícstopadesát sedm korun českých včetně DPH.

### 2.2

Dále se obě strany dohodly na nahrazení původní přílohy č.4 položkový rozpočet dodatku č.3, za nové znění tohoto položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4.

## III. Závěrečná ustanovení

### 3.1

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 3, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

### 3.2

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

### 3.3

Jakékoli změny a doplňky tohoto dodatku jsou platné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to v písemné formě a po podpisu obou smluvních stran.

Ve Stříbře dne 25.7.2013:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Dr. Bohuslav Červený,  
starosta města

.....  
Kamil JIRKA,  
jednatel spol. TaNET West s.r.o.