

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:		
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, Příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:		
Ing. Milan Sedláček		
Autorský dozor:		
VS Projekt s.r.o.		
Zhotovitel:		
TRE BAU s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Příjezdová komunikace pro obchodní akademii, k.ú. Mariánské Hory
Číslo smlouvy:	

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	1 880 880,00	2 275 864,80